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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ABB Oy:n Oulun Service yksikössä uudistetta-
van sähkömottoreiden koestuskentän toteuttaminen tehtyjen suunnitelmien pohjalta. 
Käytännön tehtävinä oli aikatauluttaa ja osallistua koestuskentän asennuksiin, toteut-
taa tarvittavat logiikkaohjelmistot, tehdä käyttöönotto, laatia käyttöohjeet sekä huol-
tosuunnitelma. Lisäksi tuli kouluttaa käyttäjät toteutetulle laitteistolle.  
 
Työssä tutustuttiin koestuskentässä tehtäviin moottoreiden mittauksiin, käytettyyn ja 
uudistettavaan laitteistoon sekä vaatimuksiin ja standardeihin näiden taustalla. Työs-
sä tutustuttiin myös Modbus-RTU-kenttäväylään, AC500-logiikkaan ja sen ohjel-
mointiin sekä koko järjestelmän käyttöönottoon liittyviin tarkastuksiin ja mittauksiin.  
 
Koestuskentän toteutusvaiheessa laadittiin aikataulu ja hankittiin tarvittavat materiaa-
lit. Asennustöiden yhteydessä suoritettiin jatkuvaa aistienvaraista tarkastusta suorite-
tuille asennuksille. Käyttöönotossa suoritettiin tarvittavat mittaukset ja testaukset 
halutun toiminnallisuuden ja sähköturvallisuuden varmistamiseksi. AC500-logiikan 
ohjelmiston toteutus suoritettiin vaatimusten mukaisesti ja testattiin. Laitteistolle 
laadittiin käyttöohjeet sekä huoltosuunnitelma. Loppukäyttäjille pidettiin laitteistoon 
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The objective of this thesis was to implement the updated testing field for electrical 
motors for ABB Corporation Service Unit in Oulu. Practical tasks were to schedule 
the implementation project, to participate in the testing field installation, to carry out 
the necessary logic software, do the commissioning and finally to draw the instruc-
tions manual and the maintenance plan. In addition, the users should be trained for 
the accomplished equipment. 
 
In the study, the measurements of the motors to be taken in the testing field, the 
equipment existing and to be modernized as well as the requirements and standards 
relevant to the matter were gotten familiar with. The study also examined Modbus 
RTU field bus, the AC500 PLC and the programming of the entire system as well as 
the inspections and measurements done in commissioning phase. 
  
At the beginning of the implementation phase, the schedule was drawn up and the 
necessary materials were acquired. During the installation, a continuous control of 
assembly through the senses was carried out. During the commissioning, the neces-
sary measurements and tests to ensure the desired functionality and electrical safety 
were performed. Software implementation of the AC500 logic was performed and 
tested in accordance with the requirements.  The instructions manual and the mainte-
nance plan for the apparatus were drawn up. Training in the use of equipment and its 
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
 
 
ABB  Asea Brown Boveri 
AC  Vaihtovirta  
CFC  Continuous Function Chart 
CPU  Central Processing Unit (keskusyksikkö) 
DC  Tasavirta 
DTC  Direct Torque Control (suora momenttisäätö) 
FBD  Function Block Diagram 
HMI  Human Machine Interface (käyttöliittymä)  
IL  Instruction List 
KTMp  Kauppa- ja Teollisuus Ministeriön päätös 
LCD  Nestekidenäyttö (Liquid Crystal Display) 
LD  Ladder Diagram 
PELV  Maasta erotettu pienoisjännitejärjestelmä 
PEN  Yhdistetty suojamaa ja nolla 
SELV  Maadoitettu pienoisjännitejärjestelmä 
SFC  Sequential Function Chart 
ST  Structured Text 
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1 JOHDANTO 
 
Tämä lopputyö tehtiin ABB Service Oulun yksikölle ja on osa toteutettua sähkömootto-
reiden koestuskentän uudistusprojektia. Työssä käydään aluksi läpi koestuskentän toi-
minnot sekä siihen suunniteltu uudistus. Laajemmin työssä käsitellään koestuskentän 
toteutuksen aikataulutusta, käytännön rakennus- ja asennustöitä sekä käyttöönottoa lop-




1.1 ABB Oy Suomessa 
 
ABB Oy on monikansallinen sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka pää-
konttori sijaitsee Sveitsissä Zürichissä. Yhtymän palveluksessa on noin 150 000 henki-
löä, joista Suomessa työskentelee noin 6 600.  ABB Suomen historia alkaa vuodesta 
1889, jolloin Gottfrid Strömberg perusti Helsinkiin yrityksen, joka valmisti tasavirtako-
neita sekä tarjosi kiinteistösähköistyspalveluita. Myöhemmin yhtiön nimi muotoutui Oy 
Strömberg Ab:ksi.  1980 luvulla yhtiö koki useita nimenmuutoksia yritysostojen ja fuu-
sioiden myötä. Vuonna 1988 muotoutui nykyinen ABB kun Sveitsiläinen Brown Boveri 
yhdisti sähkötekniset liiketoimintansa pari vuotta aikaisemmin Strömbergin ostaneen 
Ruotsalaisen Asean kanssa.  (ABB Oy 2014, hakupäivä 28.2.2014) 
 
ABB:n liiketoiminta jakautuu viiteen ydinliiketoiminta-alueeseen, jotka sisältävät eri 
teollisuuden aloihin ja tuoteryhmiin keskittyneitä liiketoimintayksiköitä (kuva1). Liike-
toimintayksiköitä asiakasrajapinnassa tukevat Service- ja Domestic Sales toiminnot.  
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Kuva 1. ABB:n organisaatiorakenne 
 
 
1.2 ABB Service 
 
ABB Service-palveluliiketoiminnalla on koko maan kattava toimipisteverkosto yhteensä 
25 eri paikkakunnalla. Servicen palvelut perustuvat ABB:n sähkövoima- ja automaa-
tioteknologioihin ja tuotteisiin. Palvelutarjonta kattaa koko alueen aina yksittäisen lait-
teen kunnossapidosta koko tuotannon sekä toiminnan ylläpitoon. (ABB Oy 2014, 
hakupäivä 28.2.2014) 
 
Oulun huoltokeskuksessa on vastuualueeltaan laajin kattaen koko pohjoisen Suomen. 
Huoltokeskuksen suurin henkilöstömäärä työskentelee moottoreiden huollon ja kunnos-
sapidon parissa. Toiminta on jaettu kahteen osaan. Kenttähuolto huoltaa nimensä mu-
kaisesti moottoreita ja generaattoreita asiakkaan tiloissa. Oulun Konetiellä toimiva kor-
jaamo taas huoltaa ja korjaa sinne toimitettuja moottoreita. Oleellinen osa sähkömootto-
reiden huoltoa on niiden sähköisen ja mekaanisen toiminnan varmistaminen ennen asi-
akkaalle toimittamista.  
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1.3 Koestuskentän uusiminen 
 
Lopputyön aihe liittyykin juuri sähkömoottoreiden koestamiseen. Oulun huoltokeskus 
on rakennettu vuonna 1983 ja moottoreiden koestuskenttä on pääsääntöisesti peräisin 
tuolta ajalta. Muutamia pienempiä uudistuksia ja lisäyksiä on toki vuosien varrella kent-
tään tehty.  Moottoreiden koeajoon on kentässä käytetty 0-690V-säätömuuntajaa, josta 
saatiin noin 200 A:n nimellinen virta. Taajuusmuuttajakäyttönä kentässä palveli jo tek-
nisesti vanhentunut Strömbergin Sami B-sarjan laite. Tasavirtamoottoreiden testaukseen 
käytössä oli 200 A:n tasasuuntaussilta sekä erillinen 16 A:n magnetointiyksikkö. 
 
Koestuskentän vanhentuneiden laitteiden varaosien saanti ja korjaaminen olivat jo riski-
tekijä koestuskentän päivittäiselle toiminnalle. Koestuskentälle tarvittiin siis moder-
nisointia sekä käytettävän testikaluston päivityksen että lisättävän automaation muodos-
sa. Projektille asetettiin seuraavia tavoitteita: 
- aikaisempaa suurempien moottorikokojen testaamisen mahdollistaminen 
sisältäen sekä koeajon että kuormituksen 
- aikaisempaa laajemman jännitealueen mottoreiden testausmahdollisuuden 
toteuttaminen nykyaikaisilla taajuusmuuttajilla 
- järjestelmän automaatiotason parantaminen tarkoittaen logiikalla tapahtuvaa 
mittaustulosten esittämistä sekä automaattista kirjaamista SAP:ssa oleviin 
testiraportteihin 
- koestustapahtuman ja -ympäristön turvallisuuden kartoittaminen ja 
parantaminen. 
 
Koestuskentän uudistustyö oli kokonaisuutena varsin mittava, joten se jaettiin kahteen 
osaan. Molemmat osat toteutettiin omina lopputöinään, mutta tiiviissä yhteistyössä. 
Jarmo Seppäsen lopputyössä (Seppänen 2014) keskityttiin koestuskentän uudistuksen 
tarvekartoitukseen, laitteistoon suunnitteluun ja määrittelyyn sekä sähköisten mitoitus-
ten tekoon. Tässä lopputyössä taas keskitytään koestuskentän rakentamiseen ja käyt-
töönottoon. Rakentaminen sisälsi mekaaniset ja sähköiset asennustyöt sekä tarvittavan 
logiikkaohjelmiston suunnittelun ja toteutuksen. Käyttöönotto käsitti laitteiston para-
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metrisoinnin, testauksen, muutosten hallinnan, käyttöohjeiden laatimisen sekä käyttö-
koulutuksen. 
 
Työ todettiin niin laajaksi, että mittaustulosten automaattinen kirjaaminen tietojärjes-
telmiin jätettiin tämän työn ulkopuolelle, sillä tietokantatoiminnot ovat enemmän tieto-
liikenteen kuin sähkövoimatekniikan aluetta. Teollisuudessa logiikkojen ohjelmointi 
kuuluu automaatiopuolen vastuualueeseen mutta tässä projektissa se päätettiin sisällyt-
tää osaksi toteutusta sen kokonaistoiminnalle tärkeän roolin vuoksi. Sähkövoimainsi-
nöörille on eduksi hallita logiikkojen toimintaa ja ohjelmoinnin perusteet. Tämä laajen-
taa kokonaisymmärrystä teollisuuden sähköistyksen tehtäväkentästä. Logiikan ohjelmis-
to rajattiin kattamaan mitattavien arvojen ja parametrien esittäminen HMI-näytöllä sekä 
tarvittavien alustustietojen syöttäminen taajuusmuuttajille. 
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2  SÄHKÖTEKNISET TILAT JA LAITTEISTOT 
 
 
Työn toteutuksen kannalta oli oleellista ymmärtää, millaisen laitteiston rakentamista ja 
käyttöönottoa ollaan toteuttamassa sekä mitä vaatimuksia eri standardit sille asettavat. 
Tässä luvussa esitellään koestuskentässä tehtävät mittaukset sekä toteutuksessa käytetyt 
erilaiset tilakokonaisuudet ja niidessä noudatetut standardit  
 
 
2.1 Moottoreiden huoltoprosessi 
 
Huoltopalvelu kattaa muutkin kuin ABB:n valmistamat moottorit, joten testattavien 
laitteiden mallikirjo on laaja. Toiminnallisesti suurin osa huollettavista moottoreista on 
erilaisia kolmivaiheisia oikosulkumoottoreita. Myös tahtikoneita käy toisinaan huollos-
sa, mutta ne ovat teholuokaltaan yleensä niin isoja, ettei niitä pystytä koeajamaan säh-
köisesti. DC-moottoreita on teollisuudessa edelleen käytössä, joskin vähenevissä mää-
rin, joten niitäkin tulee koestettavaksi viikoittain.  
 
Sähkömoottoreiden saapuessa huollettavaksi tai korjattavaksi ne kirjataan ensiksi tieto-
järjestelmiin ja luodaan työmääräimet SAP-järjestelmään. Huoltoprosessi käynnistyy 
koneen purulla ja rikkinäisen moottorin korjauskelpoisuuden arvioinnilla. Käämityksen 
kunto mitataan eristysvastusmittauksella ja tarvittaessa syöksyaaltokokeella mahdollis-
ten kierros- tai vyyhtioikosulkujen havaitsemiseksi. Oikosulkuvian havaitsee jo silmä-
määräisesti konetta avattaessa.  
 
Seuraavaksi on vuorossa staattorin, rungon sekä osien pesu sekä staattorin tyhjiökuiva-
us. Roottorit tasapainotetaan tarkkuudella, joka on riippuvainen moottorin nimellisno-
peudesta. Mahdollisesti kuluneet kilpien laakeripesät korjausholkitetaan. 
 
Jos palaneen moottorin korjaus todetaan kannattavaksi, se käämitään uudestaan. Oi-
kosulkumoottoreissa tämä tarkoittaa staattorikäämityksen uusintaa. DC-moottoreissa 
korjataan yleensä roottorikäämitys mutta toisinaan myös napoja voi joutua käämimään. 
DC-moottoreiden kommutaattorin pinta myös oikaistaan sorvaamalla sekä huolletaan 
hiilisillat. 
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Korjatun tai huolletun koneen laakerit uusitaan aina kasaamisen yhteydessä minkä jäl-
keen moottori on valmis lopulliseen koestukseen ennen maalausta ja asiakkaalle toimi-
tusta. Sähköinen koestus ja siihen kuuluvat mittaukset tehdään päättötyön kohteena ol-
leessa koestuskentässä.  
  
 
2.2 Moottoreiden koestusmittaukset 
 
Koestusmittauksien tarkoituksena on varmistaa, että moottori täyttää sille asetettavat 
sähköiset ja mekaaniset vaatimukset. Huollon aikana syntyneet vauriot, huomaamatta 
jääneet piiloviat tai kääminnässä tulleet viat havaitaan viimeistään tässä vaiheessa. 
ABB:n moottoritehtaalla uusille koneille tehtävät mittaukset ovat kattavampia mutta 
huollossa tähän ei ole ajallisesti ja laitteistollisesti mahdollisuuksia. Koska osa huollet-
tavista koneista on muiden kuin ABB:n valmistamia, ei olisi mitenkään mahdollista 
kattaa samaa testivalikoimaa, mitä kukin valmistaja uusille koneillensa tekee. Valitulla 
testisetillä pystytään varmistamaan erittäin suurella todennäköisyydellä, että moottori on 
toimintakuntoinen. Taulukossa 1 (Sillanpää 2010, 18) on vertailun vuoksi ABB:n moot-
toritehtaalla suoritettu erilaiset testisarjat.   
 
Taulukko 1. ABB:n moottoritehtaan koestuskentän testisarjat  
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Oulun korjaamon testisarja on siis laajennettu rutiinikoestus. Testien sisältö ja tarkoitus 
poikkeaa osin moottoritehtaalla tehtävistä vastaavista koestuksista. Jokaiselle koneelle 
suoritettuja testejä ovat 
- eristysresistanssimittaus 
- käämiresistanssien mittaus 
- jännitteenkestokoestus 
- moottorin tyhjäkäyntikoestus ja tärinämittaus 
- silmämääräinen tarkastus. 
Tarvittaessa voidaan moottorille ajaa myös kuormituskoe. 
 
Toisinaan asiakas haluaa vanhan moottorin käämittävän korkeampaan eristysluokkaan, 
jolloin moottorin koestukset tehdään tämän luokan mukaisesti. Koestus tehdään teräksi-
sen koestuspöydän päällä, josta moottori on eristetty kumityynyillä resonanssien vält-
tämiseksi. Kuvassa 2 on DC-moottori koestuspöydällä.  
 
 
Kuva 2. DC-moottorin eristysvastusmittaus koestuspöydällä 
 
Koestuspaikalla voidaan tehdä tarvittaessa myös muita mittauksia, joilla pyritään yleen-
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2.2.1 Eristysresistanssimittaus 
Eristysvastusmittaus suoritetaan 500 V:n tasavirralla 60 sekunnin testinä moottorin vai-
hekäämien sekä rungon välillä. Tällä suljetaan pois eristysviat ja mahdollinen maasulku 
moottorin sähköisissä testeissä. Pöytäkirjan tallennetaan lukemat 15 sekunnin ja 60 se-
kunnin kohdilta. Jakamalla 60 sekunnin tulos 15 sekunnin tuloksella saadaan laskettua 
polarisaatioindeksi, jonka tulisi olla vähintään 2. (Konttinen 2008, 35.) 
 
 
2.2.2 Käämiresistanssin mittaus 
Käämitysten resistanssien yhdenmukaisuudella varmennetaan käämityn koneen oikea 
kytkentä sekä staattorikäämien symmetrisyys. Mittaus suoritetaan liitinten U1 - U2, V1 
- V2 sekä W1 - W2 väliltä milliohmimittarilla. Lukemat tallennetaan pöytäkirjaan. Tä-
män testin yhteydessä mitataan myös käämityksessä ja laakeroinnissa olevien Pt-100 tai 
vastaavien lämpötila-antureiden toiminta. Näiden mittaus tehdään normaalilla yleismit-




Koestuksessa syötetään testijännite vaihejohtimen ja moottorin rungon välille. Huolle-
tulle ja kokoonpannulle koneelle käytetty testijännite saadaan laskemalla kaavalla: 
 
 = 1,20 ∗  + 400   (1) (Konttinen 2008, 40.) 
 
missä Un on moottorin nimellisjännite.  
 
Korjaamolla käämityt koneet testataan 2000 V:n jännitteellä. Testin kesto on 1 minuutti.  
Erityisesti taajuusmuuttajakäytöissä moottorin käämitystä rasittaa nopeista puolijohde-
kytkennöistä syntyvät nopeat jännitepiikit. Testin tarkoituksena on varmistaa käämityk-
sen eristeiden jännitepiikkien kestävyys. 
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2.2.4 Silmämääräinen tarkastus 
Silmämääräisessä tarkistuksessa varmistetaan, että arvokilvet ovat paikollaan ja niistä 




2.2.5  Tyhjäkäyntikoestus ja värähtelynopeuden tehollisarvon mittaus 
Tässä koestuksessa moottoria ajetaan nimellisnopeudella ja -jännitteellä ilman kuormi-
tusta. Moottoria voidaan pyörittää säätömuuntajan kautta saatavalla verkkovirralla tai 
koestuskentässä olevilla taajuusmuuttajilla. Moottorin ottamat vaihevirrat mitataan ja 
kirjataan pöytäkirjaan.  
 
Tämän koestuksen aikana tarkistetaan myös moottorin pyörimissuunta, jonka tulisi olla 
myötäpäivään akselin suunnasta katsottuna.  
 
Moottorin värähtelynopeuden tehollisarvot mitataan molemmista päistä sekä akselin 
pituussuunnassa että kohtisuoraan laakerikilvistä yleensä löytyvistä koestuspaikoista. 
Värähtelynopeuden mittauksesta saatava suure on mm/s ja sen tulisi olla alle 2,8 vierin-
tälaakerikoneilla ja alle 1,8 liukulaakerikoneilla. Yli hyväksymisrajan menevät värähte-
lynopeudet kielivät roottorin epätasapainosta tai laakerin sovitusongelmista. Tällöin 





Tässä testissä koestettavaa moottoria kuormitetaan jarruttavalla generaattorilla. Kuormi-
tuskokeella voidaan seurata, lämpeneekö moottori sallituissa rajoissa tietyllä kuormitus-
tasolla. Yleensä kuormitettavana on DC-moottori, jonka hiilisiltojen säätövirheiden ai-
heuttama kipinöinti ei ilmene vielä tyhjäkäynnillä.  
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2.2.7 Syöksyaaltotesti 
Syöksyaaltotestissä, jota kutsutaan myös nimellä toistoaaltokoestus, mittari lähettää 
käämiin nopean syöksyaallon amplitudiltaan 2000 V:a, jonka heijastuma ja vaimenema 
piirtyy oskilloskoopin näytölle. Mittaus tehdään kustakin käämistä erikseen, saadut aal-
tokuviot piirretään näytölle päällekkäin ja havainnoidaan ovatko aaltomuodot yhteneviä. 
Poikkeavat aaltomuodot kertovat onko staattorikäämissä maasulku, pakkaoikosulku, 
vyyhtioikosulku tai jokin muu vastaava vika. Testiä käytetään yleensä korjattavaksi 
tulleen moottorin vika-analyysiin. Syöksyaaltotestillä varmistetaan myös käämittyjen 
koneiden käämityksen oikeellisuus ja mahdolliset lankojen eristeviat ennen moottorin 




Kehäkokeessa moottorin rungon ja staattoripakan läpi viedään 1-johtimisia kumikaape-
lisilmukoita tarvittava määrä. Moottorin runkokoon perusteella lasketaan tarvittava vir-
ta, joka sitten johdetaan kaapeliin säätömuuntajan kahden vaiheen väliltä. Induktio 
lämmittää staattorin levypakkaa ja siinä olevien pakkaoikosulkujen aiheuttamat pyörre-
virrat näkyvät lämpökamerakuvassa kuumina pisteinä. Pahasti oikosulussa oleva levy-





Keskus määritellään olevan rakenteellisesti vapaasti seisova kennokeskus, joka asenne-
taan ensisijaisesti sähkötilaan. Kotelointiluokaltaan keskuksen tulee olla vähintään IP21 
ja varustettuna katto- ja takalevyillä. Syöttö- ja lähtöyksiköiden osastointimuoto on 
määritelty tarkemmin standardissa SFS-EN 60439-1. Keskus voi olla kalustettu joko 
kiinteillä tai ulosvedettävillä lähdöillä. Keskuksen ovien tulee olla kenttä-, tila- tai yk-
sikkölähtökohtaisia. (PSK-1801 2000, 13.) 
 
Keskusten syöttökenttään liityntä suoritetaan kolmivaihekaapelilla, suurvirtakaapelijär-
jestelmällä tai kiskosillalla. Syöttöyksikössä käytetään pääpiirin erottamiseen ja luotet-
tavan avausvälin muodostamiseen kuormakytkintä tai katkaisijaa. Pääkatkaisija on mer-
kittävä kilvellä ”PÄÄKYTKIN”. Ulkoisesta apujännitteestä, takajännitteestä tai vastaa-
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vasta ilmoittava varoituskilpi kiinnitetään pääkytkimen läheisyyteen. (PSK-1801 2000, 
19 - 22) 
 
Sähköturvallisen huollon ja käytön kannalta on lähtöyksiköiden kalustukselle määritelty 
seuraavia perusominaisuuksia: 
- Katkaisijatilaan ei ole sijoitettu laitteita, joita tarvitsee käsitellä käytön aikana. 
- Lämpöreleen kuittauspainike suositellaan sijoitettavaksi kojetilan oveen, jolloin 
lämpöreleen kuittaamisen ei tarvita sähköalan ammattilaista. 
- Lähtöyksiköt on suojattu siten, että normaali käyttö ja usein toistuva huolto 
voidaan tehdä turvallisesti. 
- Lähdön etukojeen syötön puoleiset navat on kosketussuojattu. 
- Keskuksen jokainen yksittäinen lähtö voidaan kaapeloida muiden lähtöjen 
ollessa jännitteisinä. 
- Kalustuksessa on noudatettu standardin SFS-EN 60439-1 mukaisia 
kuormituksen tasauskertoimia. 
- Lähtöyksiköiden liitynnät ja kosketinrakenteet ovat oikosulkukestoisia etukojeen 
jälkeisessä oikosulussa. (PSK-1801 2000, 25.) 
 
Keskuksille tulee suorittaa tehtaalla standardin SFS-EN 60439-1 mukaiset kappaleko-
keet. Lämpöreleiden asettelut tehdään vasta keskuksen asennuksen jälkeen käyttöönot-
tovaiheessa, jolloin tehdään myös seuraavat testit ja koestukset: 
- päävirtapiirin eristysvastusmittaus 
- katkaisijoiden toiminnan koestus 
- maasulku- tms. releiden toimintojen koestus 
- kojeistossa olevien mittauspiirien tarkistus. (PSK-1801 2000, 39.) 
 
 
2.4 Sähkölaitteiden testauspaikka 
 
Koekentän katsotaan olevan standardin SFS-EN 50191 ”Sähköisten testauslaitteistojen 
asennus ja käyttö” mukainen sähkölaitteiden testauspaikka, joka on toteutettu ilman 
automaattista suojausta kosketukselta. Tämä tarkoittaa, että testauslaiteen ja testattavan 
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kohteen kaikki jännitteiset osat eivät ole testauksen aikana täysin kosketukselta suojat-
tuja. Tällöin tulee seuraavien vaatimusten täyttyä: 
- Alueen tulee olla suoja-aidattu siten, ettei ulkopuolelta ylety kielletylle alueelle 
ja käytön aikana asiattomilta pääsy tulee estää automaattisesti lukkiutuvilla 
kulkureiteillä. Käyttäjien on myös oltava koko ajan nähtävissä koestusalueen 
ulkopuolelta. 
- Vähintään yksi hätäpysäytyspainike on sijoittava testausalueen ulkopuolelle.  
- Toimintatilaa ilmaisemaan on asennettava riittävä määrä vihreitä ja punaisia 
varoitusvaloja. 
- Tavalliseen sähköverkkoon kytketyt testauspiirit tulee lisäsuojata käyttäen  
∆ ≤ 30	vikavirtasuojalla. 
- Sähkökojeilla, kuten mittareilla ja säätövastuksilla, on oltava tehokas 
vikasuojausmenetelmä.  
- Työskentelyalueen on oltava sellainen, että testaushenkilöiden liikkuminen on 
esteetöntä. (SFS-EN-50191 2011) 
 
Testauspaikalla työskentelylle ja siellä työskentelevälle henkilöstölle on asetettu seuraa-
via vaatimuksia: 
- Testauslaitteiston kanssa saavat työskennellä vain ammattihenkilöt tai opastetut 
henkilöt, jotka on koulutettu tehtäviin mittauksiin, laitteistoihin sekä työhön 
liittyviin vaaroihin. Henkilöt tulee olla virallisesti nimettyjä ja heidän 
koulutuksestaan ja osaamisestaan tulee pitää kirjaa. 
- Henkilöstölle on annettava koulutus testauskoettimien käyttöön liittyvistä 
vaaroista. 
- Testauspaikassa saa työskennellä vain työstä vastaavan henkilön 
kokonaisvaltaisen valvonnan alaisuudessa. 
- Testauspaikalle saavat mennä vain sinne kuuluvat henkilöt ja sellaiset, jotka ovat 
saaneet riittävän opastuksen testipaikkaan liittyviin vaaroihin. 
- Jokaisen testipaikalla työskentelevän on oltava tietoisia esiintyvistä vaaroista ja 
noudatettava varovaisuutta ja sovittuja turvallisuustoimenpiteitä. (SFS-EN-
50191 2011) 
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3 MITTAUKSET JA TARKASTUKSET 
 
Tässä alaluvussa käydään läpi sähkölaitteistolle vaadittavat käyttöönottotarkastukset 
sekä niiden taustalla olevat standardit. 
 
Sähköturvallisuuslaki 14.6.1996/410 määrittää tietyt vaatimukset sähkölaitteistojen tur-
vallisuudelle, sähkötöille, käyttöönotolle jne. Tätä täydentävät ja tarkentavat säädökset 
sekä Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätökset (KTMp). Näistä KTMp 1193/1999 
(muutosasetus 517/2011) koskee sähkölaitteistojen turvallisuutta ja päätös 1194/1999 
taas sähkötyöturvallisuutta. Päätöksissä esitetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset voi-
daan olettaa täytyvän, kun sovelletaan tiettyjä turvallisuusstandardeja tai muita vastaa-
via julkaisuja. Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on Suomen sähköturvalli-
suusviranomaisen roolissa julkaissut Tukes-ohje S10-2012:n, jossa on listattuna tällaiset 
standardit.  Koestuskenttä suunniteltiin, toteutettiin ja tarkastettiin Tukes-ohje S10:n 
vahvistamien standardien mukaisesti. (Tukes 2012) 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1996/517 sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja 
käytöstä vaatii, että sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa riittävällä 
laajuudella selvitetään, ettei sähkölaitteistosta aiheudu sähköturvallisuuslain (410/96) 
5§:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Käyttöönottotarkastus tulee suorittaa aina ennen 
kuin laitteisto tai laitteiston osa otetaan sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.  Laitteis-
ton käyttöönottotarkastuksesta tulee myös laatia sähkölaitteiston haltian käyttöön tar-
kastuspöytäkirja. Käyttöönottopöytäkirjaa ei vaadita: 
- sellaisista sähköalan töistä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä 
- nimellisjännitteeltään alle 50V vaihtojännitteisten tai 120 voltin tasajännitteisten 
sähkölaitteistojen asennuksista 
- yksittäisen komponentin vaihdosta, lisäyksestä taikka näihin verrattavista 
toimenpiteistä 
- yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvistä muutostöistä enintään 1000 voltin 
nimellisjännitteellä 
- nimellisjännitteeltään enintään 1000 voltin kytkinlaitoksiin kohdistuvista 
muutostöistä, joissa kytkinlaitoksen nimellisarvoja ei muuteta 
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- sellaisen tilapäislaitteiston asennuksesta, joka on koottu standardien mukaisista 
työmaakeskuksista.   
Hyvän tavan mukaista on kuitenkin dokumentoida kaikkien muutosten käyttöönottomit-
tausten tai tarkistusmittausten tulokset.  (KTMp 1996/517) 
 
Sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset on yksilöity tarkasti standardin SFS 6000 
osassa 6. Häiriösuojauksen tarkistamineen taas tehdään aistinvaraisesti varmistamalla, 
että standardin SFS6000 luvun 444 soveltuvat vaatimukset toteutuvat. 
 
Käyttöönottotarkastus jakaantuu karkeasti kahteen eri osaan; koko sähkölaitteiston ra-
kentamisen ajalle ajoittuvaan aistinvaraiseen tarkastukseen sekä ennen käyttöönottoa 
tapahtuvaan testaukseen. Testaus sisältää erilaisia mittauksia ja toiminnallisia kokeita. 
Seuraavissa luvuissa on käyty nämä läpi tarkemmalla tasolla. 
 
 
3.1 Aistinvaraiset tarkastukset  
 
Aistinvarainen tarkastus tehdään ennen testauksia laitteiston ollessa jännitteettömänä. 
Käytännössä aistinvaraista tarkastusta suoritetaan koko sähkölaitteiston rakentamisen 
ajan ja havaitut puutteet korjataan pikaisesti. Aistinvaraisesti siis tarkistetaan, että kiin-
teän asennuksen osana olevat sähkölaitteet 
- ovat niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisia. 
- ovat standardin SFS 6000 vaatimusten ja valmistajan ohjeiden mukaisesti 
valittuja ja asennettuja. 
- eivät ole vaaraa aiheuttavalla tavalla vaurioituneita. (Saastamoinen & 
Saarelainen 2012, 11.) 
 
Vähintään seuraavien kohtien tarkistaminen tulee sisältyä aistinvaraiseen tarkastukseen, 
silloin kun ovat relevantteja: 
a) sähköiskulta suojaukseen käytetyt menetelmät 
b) palosuojauksien käyttö ja toimenpiteet lämpövaikutuksilta suojaamiseksi sekä 
palon leviämiseksi tehdyt toimenpiteet 
c) johtimien valinta kuormitettavuuden ja sallitun jännitealeneman kannalta 
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d) suoja- ja valvontalaitteiden valinta ja asettelu 
e) erotus- ja kytkentälaitteiden valinta ja oikein sijoitus 
f) sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten tekijöiden mukaan 
g) nolla- ja suojajohtimen oikeat tunnukset 
h) yksivaiheisten kytkinlaitteiden kytkentä äärijohtimiin 
i) piirustusten, varoituskilpien tai vastaavien tietojen olemassaolo 
j) virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tunnistaminen 
k) johtimien liitosten sopivuus 
l) suojajohtimien, mukaan lukien luettuna suojaavien potentiaalintasausjohtimien 
ja lisäpotentiaalintasausjohtimien olemassaolo ja sopivuus 
m) sähkölaitteiston käytön, tunnistamisen ja huollon vaatimat tilat. 
Lisäksi tarkastukseen pitää sisältyä kaikki erikoistilojen ja -asennusten erityisvaatimuk-





Testaukset ovat erilaisia mittauksia sekä toimintatestejä. Kaikkia suureita ei ole pakko 
mitata, jos ne voidaan todentaa esimerkiksi laskemalla. 2012 voimaan tulleen SFS 6000 
standardin mukaan tulee kohteen kaikki oikosulkuvirrat laskea jo suunnitteluvaiheessa. 
Nämä kannattaa kuitenkin varmistaa vähintään pistokokeen luonteisilla mittauksilla. 
Ennen jännitteiden ensimmäistä kytkemistä on tehtävä aistinvaraisten tarkastusten lisäk-
si tietyt käyttöönottotarkastukseen kuluvat mittaukset. Nämä ovat ns. jännitteettömänä 
tehtäviä mittauksia. Testaukset tulee tehdä standardin EN-61557 mukaisilla testilaitteilla 




Eristysresistanssi mitataan kaikkien jännitteisten johtimien, TN-S järjestelmässä nolla-
johdin mukaan lukien, ja suojamaan väliltä. Vaihejohtimet ja nollajohdin voivat olla 
mittauksen aikana kytkettynä yhteen. Mittaus tehdään jännitteettömänä ja keskukselta 
nolla- ja PE-johtimien yhteys avattuna.  Mittausjännite valitaan mitattavan virtapiisin 
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nimellisjännitteen perusteella. Taulukossa 2 on esitetty kullekin piirille käytettävät mit-
tausjännitteet sekä pienin sallittu arvo mittaustulokselle. Jos 230VAC piirissä on herkäs-
ti vioittuvia elektronisia termostaatteja tai liitäntälaitteita niin tällöin voidaan mittaus 
tehdä käyttäen 250V koejännitettä. 
 
Taulukko 2. Eristysresistanssin pienimmät sallitut arvot (SFS 6000-6-61, taulukko 6.1) 
 
 
Jos virtapiirissä on releitä kontaktoreja, kytkimiä tai muita erottavia laitteita, tulee ky-
seisen kytkinlaitteen jälkeinen osuus virtapiiristä mitata erikseen tai sulkea kytkinlaite 
mittauksen ajaksi. (Saastamoinen ja Saarelainen 2012, 25) 
 
 
3.2.2 Suojajohtimen jatkuvuus 
Suojajohtimiin lasketaan kuuluvaksi suojamaadoitusjohtimet (PE-johdin), maadoitus-
johtimet, PEN-johtimet sekä potentiaalintasausjohtimet. Mittaukset tehdään jännitteet-
tömänä ja TN-S järjestelmän tapauksessa erotetaan nolla- ja PE-johdinten yhdistys kes-
kuksen päässä. Mittauksella varmennetaan, että suojamaa jatkuu katkeamattomana lait-
teelta toiselle ja se tehdään jokaiselta ryhmään kytketyltä kojeelta lähimpään maadoitus- 
tai potentiaalintasauskiskoon. Mittaustuloksen tulee olla välillä 0-2Ω. (Saastamoinen ja 
Saarelainen 2012, 18) 
 
Mittauksessa käytetään joko koko johdinpituuden mittaista apujohdinta tai pitkillä joh-
dinvedoilla voidaan apujohtimena käyttää nousujohtimen nolla/vaihejohdinta tai toisen 
nousujohdon suojamaajohdinta. Eristysresistanssin ja suojajohtimen mittausten jälkeen 
tulee muistaa yhdistää nolla- ja PE-johdin keskuksessa ja varmistaa mittaamalla niiden 
yhdessäolo.   
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3.2.3 SELV- ja PELV-piirien tai sähköisesti erotettujen piirien erotus 
Näiden järjestelmien suojaavana ja erottavana elementtinä on muuntaja, jolla tuotetaan 
sähköinen erotus sekä SELV- ja PELV-piireillä myös suojajännite. Mittaukset suorite-
taan jännitteettömänä. Kytkennöistä mitataan aina ensiö- ja toisiopuolen eristysresis-
tanssi, jonka on oltava 250 V:n mittajännitteellä vähintään 0,5 MΩ:a 230 V:n suojaero-
tusmuuntajan mittajännite on kuitenkin 500 V:n ja vaadittava eristysresistanssi vähin-
tään 1,0 MΩ:a. Suojaerotetussa ja SELV-järjestelmässä tulee toisio ja sen jännitteelle 
alttiit osat olla maadoittamattomia. Tällöin tulee myös toision ja maan välinen eristys-
resistanssi mitata 250 V:n testijännitteellä ja 0,5 MΩ:n minimirajalla. (Saastamoinen & 
Saarelainen 2012, 26.) 
 
 
3.2.4 Lattia ja seinäpintojen eristysresistanssi 
Mikäli suojausmenetelmänä käytetään eristävää ympäristöä, tulee seinä- ja lattiapintojen 
resistanssit mitata. Tällöin resistanssin tai impedanssin mittaus tehdään saman tilan si-
sällä vähintään kolmesta eri kohdasta jokaiselle mittausta vaativalle pinnalle. Mittauk-
sista yksi on tehtävä noin metrin päässä kyseisen tilan jostakin muusta kosketeltavissa 
olevasta johtavasta pinnasta. Tämä suojausmenetelmä on hyvin harvinainen joten pinto-
jen resistanssimittauksia ei yleensä tehdä. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 29.) 
 
 
3.2.5 Sähkölämmityskaapeleiden ja kelmujen mittaukset 
Sähkölämmityskaapelit ja -kelmut tulevat yleensä rakenteisiin piiloon ja ovat hankalasti 
vaihdettavia. Niiden silmukkaresistanssit ja eristysresistanssit tulee mitata heti asennuk-
sen sekä peittämisen jälkeen. Eristysresistanssin mittaus tehdään sekä suojajohtimen ja 
vaihejohtimen että suojajohtimen ja nollajohtimen väliltä. Silmukkaresistanssin mittaus 
tehdään vaihe- ja nollajohtimen väliltä. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 29.) 
 
 
3.2.6 Syötön automaattisen poiskytkennän toiminta  
Vikasuojausta koskevat vaatimukset katsotaan täyttyvän, kun 
a) vian aiheuttama vaarallinen kosketusjännite kytkeytyy automaattisesti pois 
vaatimusten edellyttämässä ajassa 
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b) vian aiheuttama kosketusjännite rajoitetaan vaarattomaan arvoon. 
 
2012 uudistuneen SFS 6000 standardin mukaan tulee jokaisesta rakennettavasta koh-
teesta tehdä suojauslaskelmat jo suunnitteluvaiheessa. Käyttöönottotarkastuksessa voi-
daan kosketussuojausehtojen täyttyminen todeta varmistamalla, että suunnitelmien las-
kelmien johdotukset vastaavat asennettuja. Oikosulkuvirrat ja silmukkaimpedanssit voi-
daan myös mitata tähän soveltuvalla mittarilla ja kirjata mittauspöytäkirjaan. Laskelmi-
en yhdenpitävyys asennuksiin olisi kuitenkin hyvä varmistaa vähintään pistokoeluontoi-
silla mittauksilla.  Mittaus on suoritettava kunkin ryhmän epäedullisimmasta pisteestä ja 
varmistettava että oikosulkuvirta on riittävä laukaisemaan ryhmän suojalaite vaaditussa 
ajassa. Mittaus suoritetaan jännitteellisessä järjestelmässä. (D1-2012, 344.) 
 
Ryhmäjohtojen tapauksessa on suojauksen toimittava 0,4 s:ssa. Keskuksia syötävillä 
nousujohdoilla on suojauksen taas toimittava 5 s:ssa. Johdonsuojakatkaisijoille vaadit-
tavat laskennalliset sekä mitatut laukaisuvirrat on esitetty taulukossa 3. Vastaavat arvot 
gG-sulakkeille on esitetty taulukossa 4.  
 
Taulukko 3. Pienimmät johdonsuojakatkaisijoiden toimintavirrat ja vaaditut mitatut 
arvot (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 34, taulukko 1.3) 
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Tauluko 4.  Pienimmät gG-sulakkeiden  toimintavirrat ja mitatut arvot. (Saastamoinen 




3.2.7 Vikavirtasuojien toiminnan testaus 
Kaikki järjestelmässä olevat vikavirtasuojat tulee testata. Ensin testataan kunkin vika-
virtasuojan toimiminen niissä olevasta omasta testipainikkeesta. Tämän jälkeen mita-
taan soveltuvalla mittarilla, että suoja toimii nimellisvirtansa rajoissa. Toimintavirran 
tulisi olla 0,5-1 -kertainen nimellisvirtaansa nähden ja se saadaan mitattua ns. ramppi-
testillä. toiminta-aika suositellaan myös mitattavaksi kaikissa tapauksissa. Vikavir-
tasuojan viallisen toiminnan estämiseksi olisi myös mitattava, että vikavirtakytkinten 




3.2.8 Napaisuuden testaus 
Koska yksinapaisten kytkinlaitteiden asentaminen nollajohtimeen on kiellettyä, tulee 
tämän varmistaminen suorittaa osana käyttöönottotarkastusta. Käytännössä tämä tulee 
varmistaa jo asennusta tehtäessä. Tarkastus on siis osa jatkuvaa aistinvaraista tarkastus-
ta. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 35.) 
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3.2.9 Kiertosuunnan tarkistus 
Monivaiheisissa piireissä tulee mittauksin tarkistaa, että vaiheiden kiertosuunta säilyy 
samana. Tarkistusmittaukset tulee tehdä soveltuvalla mittarilla tai koettimella vähintään 
kolmivaihepistorasioista. Suositeltavaa on myös varmistaa kiertosuunnan säilyminen 
keskusten kiskostolta. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 36.) 
 
 
3.2.10 Toiminta- ja käyttötestit 
Toimintatestit tehdään valmiille ja muutoin tarkistusmitatulle ja valmiille laitteistolle. 
Testissä varmistetaan erilaisten asennettujen laitteiden valmistajan ohjeiden sekä suun-
nitelmien mukainen toiminta. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi kytkin-, käyttö-, ohja-
us- ja lukituslaitteet. Varsinkin isommissa kohteissa tämä voi olla isokin työ ja erillisen 
testisuunnitelman laatiminen etukäteen auttaa testien hallitussa suorittamisessa. 




Sallitulle jännitteenalenemalle ei ole standardissa vaatimuksia joten sitä ei yleensä käyt-
töönottotarkistuksessa todeta. Jos kohteeseen sovitaan erikseen jännitteenaleneman 
määrittämiseksi, niin se voidaan tehdä joko laskemalla tai mittaamalla. (Saastamoinen 
& Saarelainen 2012, 36.) 
 
 
3.3 Käyttöönottotarkastuksen dokumentointi 
 
Käyttöönottotarkastuksesta tulee sähkölaitteiston haltijan käyttöön laatia tarkastuspöy-
täkirja, jonka tarkastuksen tekijä allekirjoittaa. Siitä on myös löydyttävä sähkötöiden 
johtajan yhteystiedot. Pöytäkirjalle ei standardissa ole asetettua muotovaatimuksia mut-
ta siitä tulee käydä ilmi 
- kohteen yksilöintitiedot 
- laitteiston rakentajan yhteystiedot 
- selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta 
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- yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä 
- tarkastusten ja testausten tulokset. (D1-2012, 347.) 
 
Mittauksista tulee tarkastuspöytäkirjaan merkitä ainakin seuraavat tiedot: 
- eristysresistanssimittauksista kaikki mittaustulokset 
- silmukkaimpedansseista kaikki tehdyt mittaustulokset 
- vikavirtasuojien mittaustulokset 
- jatkuvuusmittauksista vaatimusten toteutuminen keskuskohtaisesti 





Sähköturvallisuuden varmistamiseksi on sähkölaitteistolle tehtävä käyttöönottotarkas-
tuksen lisäksi varmennustarkastus, kun kyseessä on luokan 1 - 3 sähkölaitteisto. Var-
mennustarkastus tulee tehdä myös tällaisen laitoksen muutostöille, jollei kyse ole 
KTMp 517/1996:n 4§ 2 momentissa tarkoitetuista sähköalan töistä. Sähkölaitteiston 
rakentajan tulee myös huolehtia, että varmennustarkastus tehdään ajallaan. 
(Saastamoinen & Saarelainen 2012, 45.) 
 
Varmennustarkastus on tehtävä, ennen kuin sähkölaitteisto otetaan varsinaiseen käyt-
töönsä. Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille varmennustarkastus voidaan tehdä kolmen 
kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Tarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos. Muille 
kuin KTMp 517/1996 2 §:n 3 a -kohdan tarkoittamille sähkölaitteistoille varmennuksen 
voi tehdä myös valtuutettu tarkastaja. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 49.) 
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4 KOESTUSKENTÄN RAKENTAMINEN JA AIKATAULUTUS 
 
 
Tässä alaluvussa käsitellään kentän konkreettista rakentamista, sen suunniteltua raken-
netta, aikataulutusta sekä toteutusteknisiä ratkaisuja. Myös asennustyön aikana tehdyt 
aistinvaraiset tarkastukset käsitellään soveltuvin osin.  
 
Teollisuuden sähkösuunnitteluprosessin yleispätevät vaiheet on esitetty kuvassa 3. 
Vaikka kyseessä olikin yrityksen sisäinen kehityshanke, niin silti se noudatti pääpiirteis-
sään tätä mallia. Esisuunnitteluvaihe oli vuoden 2012 lopulla tehty alustava päätös mo-
dernisoida koestuskenttä. Tuosta vaiheesta saadulla kustannusarviolla tehtiin lopullinen 
investointipäätös. Vuoden 2013 alussa alkaneessa Jarmo Seppäsen insinöörityössä 
(Seppänen 2014) tehtiin perussuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Koska ABB toimi itse 
kentän rakentajana eli urakoitsijana, jäi hankintasuunnitteluun kuuluva tarjouskilpailu-
dokumentaatio pois.  
 
 
Kuva 3. Teollisuuden sähkösuunnittelun 
vaiheet (Etto 1998, kuva 4) 
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Tämä päättötyö keskittyi rakentamis-, asennus- ja käyttöönottovaiheisiin. Käytännössä 
prosessi ei ole puhtaasti vaiheittainen eli ns. vesiputousmallin mukainen, vaan enem-
mänkin inkrementaalinen vähintään peräkkäisten vaiheiden välillä. Esimerkkinä asen-
nustyön aikana ilmenneet asiat, jotka vaativat suunnitelmien muutosta. Jopa käyttöönot-
tovaiheessa voi ilmetä asioita, jotka vaativat vielä paluuta suunnittelupöydän ääreen.  
 
 
4.1 Koestuskentän rakenne 
 
Projektin sähköpääkaavio on esitetty kuvassa 4. Vasemmanpuoleisessa kojeistossa on 
kiinteistön 20 kV:n syöttö sekä 800 kVA:n kiinteistömuuntaja. Seuraava kojeisto on 
kiinteistön sähköpääkeskus, joka sijaitsee samassa sähkötilassa muuntamon kanssa. 
Sähköpääkeskukselta lähtivät syöttökaapelit vanhalle koestuskentälle. Kaapelit olivat 




Kuva 4. Projektin sähköpääkaavio (Seppänen 2014)  
 
Sähköpääkeskuksen viereen rakennettiin uusi muuntamotila (muuntajahuone, MH), 
jonne sijoitettiin 400 V/690 V nostomuuntaja, 0 - 690 V:n säätömuuntaja sekä nousuille 
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uusi jakokaappi JK1. Koestuskenttään tilattiin uusi sähkökeskus, jossa on kolme eri 
jännitekenttää. 0 - 690 V:n säätömuuntajalla syötetään koestuskentän ohjauskeskuksen 
kenttää OK11, josta lähtee eri virta-alueiden suoria kahvasulakelähtöjä rasiakeskukselle 
RAK1. Rasiakeskuksesta otetaan kytkentäkaapeleilla lähdöt testattaville moottoreille. 
Muuntajahuoneessa olevalla 400 V/690 V nostomuuntajalla puolestaan syötetään koe-
stuskentän ohjauskeskuksen kenttää OK121, jossa ovat lähdöt kahdelle kaappimallin 
taajuusmuuttajalle sekä DCS-800 tasavirtakäytölle.  
 
Sähköpääkeskuksesta tulee 400 V:n suora syöttö koestuskentän ohjauskeskuksen kent-
tään OK13. Tästä kentästä lähtevät syötöt 400 V:n taajuusmuuttajalle, kentän pistorasi-
oille sekä ohjausjännitejakelulle. Kaikki liitännät koestettaville laitteille tehdään liitän-
täkaapeleilla rasiakeskuksen kautta. Koestuskenttään sijoitetaan lisäksi muuntaja, josta 
saadaan 3.15 kV:n, 6.3 kV:n ja 10.5 kV:n lähdöt keskijännitealueen oikosulkumootto-
reiden testaamiseen. Keskijännitemuuntajaa syötetään toisella 690 V:n nimellisjännit-
teen taajuusmuuttajalla väliin asennetun sini-suotimen läpi.  Sinisuodin vaimentaa taa-
juusmuuttajan generoimia jännitepiikkejä sekä auttaa keskijännitemuuntajan ytimen 
magnetoitumissa ja muuntajan ”heräämisessä” pienillä taajuuksilla. 
 
Koestuskenttään tuli myös kuormitusgeneraattorina toimiva 650 kW:n oikosulkumoot-
tori, joka kytkettiin kiinteästi ACS800-17-mallin taajuusmuuttajaan. Taajuusmuuttaja 
on verkkoon jarruttava mallia, jolloin jarrutusenergia saadaan kierrätettyä takaisin 
OK121:n 690 V:n kenttään.  
 
Koestuskentän laitteisto: 
- ACS800-7 690 V:n taajuusmuuttaja 
- ACS800-17 690 V:n verkkoon jarruttava taajuusmuuttaja 
- DCS800 tasavirtakäyttö 
- ACS880-04 400 V:n taajuusmuuttaja 
- DCS500 tasavirtakäyttö, joka jätettiin ottamatta käyttöön 
- säätömuuntajasyöttö moottoreiden suoraan käynnistykseen 
- keskijännitemuuntaja 400V : 3.15 kV, 6.3 kV ja 10.5 kV  
- AC kuormitusgeneraattori. 
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4.2 Aikataulun laatiminen 
 
Koestuskentän toteutusprojekti käynnistyi suunnitelmiin ja tavoitteisiin perehtymällä. 
näiden pohjalta toteutusta lähdettiin pilkkomaan pienempiin kokonaisuuksin ja aikatau-
luttamaan kunkin keston. Koska projekti toteutettiin tuotantokäytössä olevan tilaan, piti 
vaiheet suunnitella mahdollisimman vähän koestuskentän päivittäistä mittauskäyttöä 
häiritseviksi. Kuvassa 5 on ote Excelillä laaditusta aikataulusta eri työvaiheille.  
 
 
Kuva 5. Koestuskentän toteutuksen aikataulutuspohja 
 
Muuntajahuoneen asennukset, uuden keskuksen asennus ja kaapeloinnit suunniteltiin 
tehtäväksi valmiiksi mahdollisimman pitkälle vanhan koestuskentän toimiessa rinnalla. 
Kahden viikon huoltoseisokki varattiin vanhan keskuksen purulle, syöttöjen käännölle 
sekä laitteiston tärkeimpien osien lopuille kytkennöille sekä käyttöönotolle. Tänä aikana 
AC500:lle tuli myös tehdä alustava ohjelmisto, jolla saataisiin luettua vähintään katkai-
sijoiden rekisterit tila- ja virtatietojen esittämiseksi. Tavoitteena oli, että säätömuuntaja-
kenttä sekä 400 V:n taajuusmuuttaja saataisiin käyttöön huoltokatkon aikana ja loput 
laitteistot tämän jälkeen vaiheittain, kun kentässä ei ole testaustoimintaa.  
 
Aikataulu jaettiin karkeasti viiteen pääryhmään: 
1) valmistelevat asennukset vanhan kentän rinnalla 
2) valmistelevat asennukset vanhassa koestuskentässä 
3) vanhan koestuskentän purku ja loput asennukset 
4) vaiheittainen käyttöönotto 
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5) lopullinen testaus ja varmennustarkastus. 
 
 
4.3 Määrälaskenta ja tarviketilaukset 
 
Laitteiston komponenttien pisimmät toimitusajat olivat kahdella hankittavalla ACS-800-
sarjan taajuusmuuttajalla, jotka oli tilattu jo perussuunnitteluvaiheen alussa. Keskijänni-
temuuntajan syöttöön tilatulla sinisuotimella oli myös hieman pidempi toimitusaika. 
Asennustarvikkeiden, kuten kaapeleiden, kaapeliteiden, kiinnikkeiden, johtokourujen 
jne. määrälaskenta tehtiin pohjautuen suunnitelmiin ja suunniteltuihin asennusreitteihin. 
Erityisesti paksut kuparikaapelit ovat kalliita, joten niiden ylimitoittamista tuli välttää.  
 
Tarkistetun tarvikelistan perusteella toimitettiin ABB:n käyttämille sähkötarviketukku-
reille tarjouspyynnöt. Tarjousten vertailussa ilmeni heti ongelmia paksuimpien MCMK-
kaapeleiden osalta. Kaapeleiden toimitusajat olivat yllättävän pitkiä, joten niiden osalta 
piti tehdä uudelleenarviointi tarpeiden ja saatavuuden perusteella. Ongelmana ollutta 
MCMK 3x185/95 -kaapelia löytyi tukkureilta halogeenittömänä PEX-vaippaisena ver-
siona. Hintaero ei ollut kovin iso ja PVC-vaippaiseen kaapeliin verrattuna saatiin lisä-
etuna suurempi kuormitettavuus. Tämä tosin vaati suunnittelijaa päivittämään kuormi-
tuslaskelmansa.  
 
Yllätyksiä tuli myös pienempien tarvikkeiden toimitusmäärien kanssa. Joitain asennus-
tarvikkeita saa toiselta tukkurilta kappaleittain ja toiselta vain minimitukkuerän verran. 
Ylimääräisten rasioiden ja liittimien optimointi olisi ollut työlästä ja vaatinut tilauksen 
hajauttamista kahteen eri osaan. Tämä olisi todennäköisesti vaikuttanut saatuihin tar-
joushintoihin ja loppukustannukseen jopa nostavasti. 
 
 
4.4 Rakentamisen vaiheistus 
 
Rakentaminen vaiheistettiin seuraaviin kolmeen kokonaisuuteen: 
- valmistelavat asennukset vanhan koestuskentän rinnalla 
- valmistelevat asennukset vanhassa koestuskentässä 
- vanhan koestuskentän purku ja loput asennukset. 
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4.4.1 Valmistelevat asennukset vanhan kentän rinnalla 
 
Asennukset aloitettiin koestuskentän toimintaa häiritsemättä uuden muuntajahuoneen 
kalustamisella ja kytkennöillä. Tilaan sijoitettiin aikaisemmin huolletut ja koestetut sää-
tö- ja nostomuuntajat sekä kentän nousuja suojaava jakokeskus JK1. Tilan rakenteissa 
tuli huomioida sähkötilalta vaadittava eristävä lattiamateriaali, valaistus, pistorasia hätä-
valolle, ovien toiminta ja huoltotilojen riittävyys.  
 
Suunnitteluvaiheessa oli päätetty käyttää vanhoja kaapelointeja hyväksi uudessa toteu-
tuksessa. Korjaamohallin seinustalla kaapelihyllyillä kulkevat MCMK3x185+95-
kaapelit laskeutuvat hallin seiniltä lattian alittaviin 110 mm:n muoviputkiin päätyen 
vanhan koestuskentän laidalla olevaan kaapelikaivoon. Kaapelit todettiin hyväkuntoi-
siksi ja kuormitettavuudeltaan riittäviksi, joten asennettavaksi jäivät ohuemmat MCMO 
7x1,5S-ohjauskaapelit muuntamotilan ja koestuskentän välillä. Kaapelihyllyt oli asen-
nettu kulkemaan hallin isojen etelään suuntautuvien ikkunoiden editse, joten hyllyjen 
ulkoreunaan päätettiin asentaa varjostuspellit. Tällä toimenpiteellä saatiin kaapeleiden 
mitoituslaskennan lämpötilakerrointa pienemmäksi. Kuvassa 6 on näkymä kaapelihyl-
lylle jossa varjostuspellit asennettuna.  
 
 
Kuva 6. Ohjauskaapeleiden veto hyllylle 
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Vanhan koestuskentän vieressä oleva tarvikevarastotila tyhjennettiin ja uuden keskuk-
sen rakentaminen aloitettiin tuohon tilaan suunnitellun layoutin (liite 1) mukaisesti. 
Laitteisto oli suunniteltu asennettavaksi kahteen rivin laitteiden selät vastakkain ja kaa-
peloitavaksi alakautta. Koska tilassa ei ollut kaapelikuiluja, jouduttiin rakentamaan tu-
keva koroketeline kaapelointia varten. Teline kiinnitettiin tukevasti lattian ja uusi ohja-
uskeskus, taajuusmuuttajat sekä muut sähkökaapit asennettiin korotuskehikoiden päälle 
(kuva 7). 
 
   
Kuva 7. Pinta-asenteinen kaapelikuilu ja sen päälle sijoitetut laitteet 
 
Ohjauskeskuksen eri jännitteisten kenttien silmämääräistä erottamista toisistaan paran-
nettiin maalaamalla selvät keltaiset rajat kennoston oviin. Samassa yhteydessä asennet-
tiin sinisuodin puhaltimineen, DCS500 tasavirtakäyttö sekä ACS880 niille varattuihin 
kaappeihin asennusohjeiden mukaisesti. Sace XT4 -katkaisijoihin jälkitoimituksena 
saapuneiden alijännitereleiden asentaminen suoritettiin lopuksi. Laitteiden asennuksen 
yhteydessä varmistettiin, että niissä ei näy kuljetuksen aikaisia vaurioita sekä mitattiin 
jakokeskuksen eristysresistanssin varmuuden vuoksi. 
 37   
 
 
4.4.2 Valmistelevat asennukset vanhassa koestuskentässä 
 
Valmistelevina asennuksina vanhan koestuskentän alueella suoritettiin Sami B -
taajuusmuuttajan purku sekä keskijännitemuuntajan sijoittamineen uuteen muuntaja-
koppiin. Tämän jälkeen päästiin asentamaan rasiakeskus RAK1 (kuva 8) sekä rakenta-
maan tarvittavat kaapelitiet uudelle keskukselle. 
 
 
Kuva 8. Keskijännitemuuntaja sekä rasiakeskus RAK1 
 
Ohjauskeskuksen, keskijännitemuuntajan, rasiakeskuksen sekä taajuusmuuttajien väliset 
kaapeloinnit tehtiin suunnitelmien mukaan. Asennusten yhteydessä kiinnitettiin huo-
miota kaapeleiden kiinnityksiin ja liitoksiin.  Putkikaapelikenkien puristusliitokset 
tehtiin ohjeiden mukaisesti. Kisko- ja kojeliitokset kiristettiin momenttiin joko yleisen 
ohjeen mukaisesti (D1-2012, 240 - 242) tai laitevalmistajan ohjeiden mukaan mikäli 
sellainen oli annettu. Taajuusmuuttajien liitäntäkaapeleiden läpivientien 360º EMC-
suojaus toteutettiin laitteiden asennusohjeiden mukaisesti. Kaapelointien eristysresis-
tanssimittaukset tehtiin kun kaapelit oli asennettu ja osin kytketty. Taajuusmuuttajien 
käyttöohjeen mukaan moottorilähdön kaapeli ei saa olla kiinnitettynä kiskostoon, jotta 
mittausjännite ei vaurioittaisi laitteistoa.  (ABB Oy 2013) 
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4.4.3 Vanhan koestuskentän purku ja loput asennukset 
 
Vanhan keskuksen purku ja syöttöjen kääntö aloittivat huoltokatkoksen.  Tässä vaihees-
sa työssä vaadittiin kahta asentajaa työn vaativuuden sekä aikataulussa pysymisen 
vuoksi. Sähköpääkeskukselta kentälle menevät vanhat kaapelit katkaistiin ja käännettiin 
uuden muuntamohuoneen lähtöihin. Muuntamohuoneelle vedettiin uudet syöttökaapelit 
sähköpääkeskukselta. Työn vaarallisin osuus oli vanhojen kaapeleiden purku ja uusien 
kaapeleiden liittäminen kennoissa oleviin kytkinvarokkeisiin (kuva 9). Vanhan keskuk-
sen avoin rakenne sekä kytkinvarokkeen jännitteiset syöttöliittimet vaativat kirjallisen 




Kuva 9. Sähköpääkeskuksen lähtöjen kennot 
 
Ohjauspulpetin (kuva 10) asennus ja ohjauskaapeleiden kytkennät muodostivat ison ja 
työllistävän kokonaisuuden. Samalla suoritettiin turvaporttien sekä hätäseis-
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painikkeiden asennukset ja kaapeloinnit.  Järjestelmässä oli sekä 24 V:n että 230 V:n 
ohjausjännitteitä ja yleensä lähekkäisissä riviliittimissä. Kuorittujen kaapeleiden perus-
eristyksen varassa olevien johdinten reititykset erilleen toisistaan vaati asennuksissa 
erityistä huomiota. Laitteiston alle rakennettu kaapelointitila vaati tarkkuutta erityisesti 
taajuusmuuttajien moottorikaapeleiden ja heikkovirtaisten ohjauskaapeleiden saamisek-
si riittävän etäälle toisistaan.  
 
 
Kuva 10. Ohjauspulpetti toiminnassa. 
 
Viimeinen vaihe ennen käyttöönottoa oli pistorasioiden asennus sekä maadoitusten ja 
lisäpotentiaalintasausten kaapelointi. Rakennettujen lisäaitojen maadoitusten yhteydessä 
todettiin, että kentän metallisten porttien potentiaalintasaus ei ollut luotettava johtuen 
saranoiden vaihtelevasta johtavuudesta. Tilanne korjattiin yhdistämällä saranoidut portit 
kaapelilenkillä maadoitettuun aitaosaan. Lopuksi maadoitus- ja potentiaalin-
tasausjohtimet merkittiin vaatimusten mukaisesti tunnistamisen helpottamiseksi.  
 
 
4.5 ABB:n AC500 -logiikka ja kenttäväylä 
 
Määrittelyvaiheessa asetettiin tavoitteeksi, että järjestelmän ytimenä on ohjelmoitava 
logiikka, joka pysty lukemaan ja ohjaaman kytkinlaitteita sekä taajuusmuuttajia kenttä-
väylän kautta. Työn rajauksessa logiikalle tulevan ohjelmiston laajuutta rajattiin pelkäs-
tään mittatietojen monitorointiin HMI-näytöllä.  Tässä osiossa kuvataan käytetty logiik-
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ka ja väyläratkaisu sekä ohjelmiston toteutuksen pääkohdat.  Ohjelmiston määrittely-
vaiheessa tavoitteeksi laitettiin, että näytölle tulisi saada luettua väylän yli seuraavat 
tiedot: 
- katkaisijoiden vaihevirrat ja pääjännitteet 
- katkaisijoiden tilatiedot 
- taajuusmuuttajien moottorivirrat 
- taajuusmuuttajien nopeus 
- taajuusmuuttajan taajuusohje 
- taajuusmuuttajan momentti 
- tasavirtakäytöstä ankkuri- ja magnetointivirrat sekä ankkuri- ja 
magnetointijännite. 
Lisäksi testattavien moottoreiden parametrit tulisi pystyä kirjoittamaan graafisen 
käyttöliittymän kautta ja alustamaan valitulle taajuusmuuttajalla. 
 
 
4.5.1 Kenttäväylä Modbus-RTU 
Kenttäväyliä käytetään teollisuudessa logiikoiden ja hallittavien laitteiden väliseen 
kommunikointiin ja tiedonsiirtoon. Kenttäväylistä Modbus on yksi vanhimmista ja erit-
täin laajasti käytetty. Modicon kehitti Modbusin vuonna 1979 alun perin omien logii-
koidensa liittämiseen. Modbus on avoimeen arkkitehtuuriin perustuva tiedonsiirtoproto-
kolla, jossa voi olla yksi isäntälaite ja maksimissaan 247 orjalaitteita.  Siinä on toteutet-
tuna OSI-mallin mukaiset tasot 1 (fyysinen), 2 (siirtoyhteys) ja 7 (sovellus). Protokollan 
siirtokerrosten perusteella on varioituina kolmea eri toteutusta; sarjaväylään perustuvat 
Modbus-RTU (Remote Terminal Unit) ja Modbus-ASCII sekä Ethernetiin liitettävä 
Modbus-TCP/IP. (Piikkilä & Sahlsten 2006) 
 
Modbus-RTU protokollan pohjalta toteutettu sarjaväylä voi olla topologialtaan vain 
kahden laitteen välinen yhteys käytettäessä RS-232-järjestelmää tai yhdeltä monelle 
tyyppinen yhteys käytettäessä RS-485-järjestelmää. Monipisteisessä järjestelmässä isän-
tälaite lähettää luku- tai kirjoitusviestin aina yhdelle laiteosoitteelle kerrallaan. Kaikki 
väylässä olevat laitteet kuulevat viestin mutta vain osoitettu orjalaite toteuttaa sen mää-
rittämän toiminnon ja lähettää kuittauksen. Väylän maksiminopeus on 187,5 kilotavua 
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sekunnissa jääden täten hitaaksi moneen nykyaikaisempaan väylään nähden. (Piikkilä & 
Sahlsten 2006) 
 
Modbus-RTU valittiin tähän toteutukseen keskukseen tulleiden ABB Sace Tmax -
katkaisijoiden vuoksi. Katkaisijoihin saa Modbus-RTU-tuen lisättyä helpoiten sisään 
asennetavalla kommunikaatiomoduulilla joka tukee Modbus-RTU:ta sellaisenaan. Väy-
lävalinnan myötä taajuusmuuttajiin hankittiin sopivat väyläsovitemoduulit. ACS800-
sarjan laitteisiin asennettiin RMBA-01-sovitin ja ACS880-sarjalaiseen FSCA-01-
sovitin. Kaapelointi tehtiin runkoverkkotyppisesti (kuva 11) ja päätettiin OK11-




Kuva 11. Väyläkaapelointi (Seppänen 2014) 
 
CPU-yksikölle ja jokaiselle orjalaitteen väyläsovittimelle aseteltiin liiken-
nöintiparametrit seuraavasti: 
- nopeus: 19200 bits/s 
- databitit: 8 
- pariteettibiti: EI 
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- stop bits: 1 
Lisäksi jokaiselle orjalaitteelle asetettiin oma, juokseva osoitenumero. Siirtonopeuden 
raja määräytyi Sace Tmax -katkaisijoiden tukeman suurimman nopeuden mukaisesti 




4.5.2 ABB:n AC500-logiikka 
Logiikaksi valittiin ABB:n AC500-sarjan laitteet, jotka ovat edullisia suhteessa niiden 
tarjoamiin ominaisuuksiin. Prosessorin kellotaajuus ja käytössä oleva muisti riittävät 
koestuskentässä tarvittavaan toteutukseen. Modulaarisen rakenteensa vuoksi siihen on 
tarpeiden kasvaessa helppo lisätä laajennusmoduuleita. Alla olevassa kuvassa (kuva 12) 
on esitetty tyypillinen peruskokoonpano. CPU-yksikkö on järjestelmän ydin ja sen ym-
pärille lisätään tarvittavia moduuleita.  Kommunikaatiomoduuleilla saadaan logiikka 
kytkettyä kaikkiin yleisimpiin teollisuusväyliin: 
- Ethernet  
- EtherCAT  
- PROFINET  
- PROFIBUS DP  
- CANopen  
- DeviceNet  
- Modbus TCP  
- Modbus-RTU  
- sarja  
- ABB CS31  
- langaton liitäntä 
I/O-moduulivalikoimasta löytyy yksiköitä hyvinkin vaativien sovellusten toteutukseen. 
Edullisemmat ACS500-eCo-sarjan moduulit ovat myös täysin yhteensopivia AC500-
yksiköiden kanssa. (ABB Oy 2014, Hakupäivä 11.3.2014) 
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Kuva 12. Tyypillinen AC500 peruskokoonpano 
 
 
Toteutukseen valittiin AC500 PM573-ETH, jossa tärkeimmät ominaisuudet ovat 
- käyttäjän ohjelmamuisti 512kB 
- käyttömuisti 512kB 
- tuki SD-muistikortille 
- sisään rakennettu WEB-palvelin, jossa muistia 1024kB 
- tuki enintään 10 I/O moduulille 
- 2kpl COM-portteja tukien RS232/RS485 sarjaliikenteitä 
- sisäänrakennettu Ethernet ja RJ45 liitin 
- LCD tilanäyttö ja 8 toimintapainiketta. (ABB Oy 2014) 
 
Projektin käyttöönottovaiheessa I/O-moduuliksi lisättiin DX522, jossa on 8 digitaalista 
tuloa sekä 8 digitaalista potentiaalivapaata relelähtöä. Tämä tuli tarpeesta ohjata tiettyjä 
merkkivaloja logiikan kautta.  
 
Erillisiä kommunikaatiomoduuleita ei tarvittu, koska CPU-yksikön kortilla olevan 
COM1-portin kautta saatiin laitteisto kytkettyä RS485 muotoiseen Modbus-RTU-
väylään. Sisäänrakennettu ethernet-väylä ja RJ45 liitin mahdollistivat logiikan helpon 
kytkemisen ohjelmoinnissa ja monitoroinnissa käytettävään tietokoneeseen. Laitteen 
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ta HMI-paneelia.  Kehitystyökalulla voidaan graafisesta käyttöliittymästä tehdä internet-
sivusto, joka ladataan AC500:n sisäiselle WEB-palvelimelle.  Käyttöliittymän saa käte-
västi koestuskentän tietokoneen näytölle normaaliin internetselaimeen (kuva 13). Palve-
limen muistin koosta johtuvana haittapuolena on yksinkertaisempi grafiikka mitä erilli-
selle HMI-paneelille saataisiin. Paremman grafiikan ja monipuolisemman käyttöliitty-
män saisi toteutettua Panel Builder 600 -ohjelmistolla. Tällöin käyttöliittymän ohjelmis-
to asennetaan HMI-paneelille, mistä se huolehtii datansiirron CPU-yksikön kanssa Et-




Kuva 13. Graafinen käyttöliittymä internetselaimen ikkunassa 
 
 
4.5.3 Kehitysympäristö ja ohjelmisto 
ABB:n logiikoiden kehitysympäristönä toimii Control Builder Plus 2.3.0 -ohjelmisto. 
Control Builder plus ohjelmistossa määritellään käytetty laitteisto sekä alustetaan sisäi-
nen IP-verkko, sarjaliikenneväylä, I/O-moduulit ja parametrisoidaan CPU-yksikkö. Ku-
vassa 14 on näkymä Modbus-RTU-väylän asetteluista. Ohjelmiston mukana tulee erit-
täin hyvät sähköiset käyttöohjeet, jotka löytyvät help-valikosta. Myös Youtube-
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videopalvelusta löytyy ABB:n tekemiä videoituja käyttöohjeita. Näiden avulla laitteis-




Kuva 14. Control Builder Plus ohjelmisto ja Modbus-RTU väylän määrittely 
 
Ohjelmiston kehitystä varten kehityspaketin mukana tulee kaupallinen CoDeSys:n val-
mistama kehitysympäristö, jonka ABB on integroinut osaksi Control Builder Plus -
ohjelmistoa. Kehitysympäristössä kirjoitetaan itse ohjelmistolohko sekä tehdään tarvit-
tavat graafiset näkymät käyttöliittymään. Erityisen kätevä on työkalun tarjoama reaali-
aikainen ja monipuolinen testiajo mahdollisuus. Ohjelmiston testausta voidaan myös 
ajaa simulointimoodissa, jolloin tietokoneen ei tarvitse olla kytkettynä logiikkaan.  Ku-
vassa 15 on näkymä CoDeSys:n kehitystyökalusta. Näkymässä on avoinna kaksi ohjel-
mistoelementtiä sekä graafisen näkymän editori.  
 
CoDeSys tukee kaikkia standardin IEC-61131 mukaisia logiikan ohjelmointikieliä.  
Tekstimuotoisista ohjelmointikielistä tuettuina ovat: 
- Instruction List (IL) 
- Structured Text (ST) 
Graafisista ohjelmointikielistä tuettuina ovat: 
- Ladder Diagram (LD) 
- Function Block Diagram (FBD) 
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- Sequential Function Chart (SFC) 
- Continuous Function Chart (CFC) 
 
 
Kuva 15.  CoDeSys kehitysympäristö 
 
Tässä työssä toteutuskieleksi valittiin Structured Text (ST), joka on korkean tason oh-
jelmointikieli ja muistuttaa rakenteeltaan perinteistä C-kieltä. Modbus-RTU-väylän 
kommunikaatiokomponentti COM_MOD_MASTER löytyi valmiina kirjastokompo-
nenttina ja se toteutettiin kokeilun vuoksi graafisella FBD-kielellä. Kommunikaa-
tiokomponenttia kutsutaan ST-kielellä toteutetusta pääohjelmasta. Käytetyt muuttujat 
määriteltiin GLOBAL_VALIABLE tyyppisiksi, jolloin ne näkyvät kaikille ohjelmiston 
komponenteille.  
 
Modbus-RTU-väylän isäntä-orja rakenteesta johtuen pääohjelman ohjelmisto toteutet-
tiin syklisenä kiertona. Tällöin ohjelma kutsuu kutakin laitetta vuoron perään ja lukee 
halutun tiedon, jotka päivittyvät välittömästi HMI-näytölle. Mahdollista virhetoimintoa 
varten ohjelmasyklin loppuun tuli lisätä virheenkäsittelyosio. Parametrien kirjoittami-
nen taajuusmuuttajille tehdään vain käyttäjän pyytäessä tätä HMI-paneelilta. Modbus-
RTU-protokollan välityksellä luettaessa ja kirjoitettaessa tulee toimenpide tehdä aina 
yhtenäiselle osoitealueelle. Katkaisijoissa haluttu tieto oli eri puolilla rekisteriavaruutta, 
joten samalle laitteelle piti tehdä useampi luku. Väylässä oli kytkettynä yhteensä 9 orja-
laitetta, mikä kasvattaa viivettä aina kullekin laitteelle tehtävien lukujen välillä. Viive 
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pysyi kuitenkin siedettävissä rajoissa ja luettujen lukemien päivittyminen HMI-näytölle 
oli jouhevaa. Toteutetun ohjelmistokoodin ja sen muuttujalistauksen tulosteita ei liitetä 
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5 KÄYTÖÖNOTTO JA TEHDYT TARKASTUKSET 
 
Projektin loppu- ja toimitusvaihetta seuraa käyttöönottovaihe, jonka yhteydessä varmis-
tetaan, että kaikki projektin vaatimukset täyttyvät ja järjestelmä toimii odotusten mukai-
sesti. Sähköturvallisuuslain edellyttämät käyttöönottomittaukset ovat osa tätä vaihetta. 
Aistinvaraiset tarkistukset on tehty pääosin asennusvaiheessa samoin kuin osa mittauk-
sista mutta ne tulee vetää yhteen käyttöönottovaiheessa laadittaviin tarkastuspöytäkir-
joihin. Käyttöönottovaiheeseen sisältyy myös taajuusmuuttajien parametrisoinnit ja kat-
kaisijoiden asettelut testauksineen. Käyttökoulutus huolto- ja käyttöohjeineen sisällyte-
tään tässä työssä osaksi käyttöönottovaihetta. (PSK-2920 2010) 
 
Käyttöönoton edellytyksenä on, että laitteistoon on kytketty jännitteet parametrien aset-
telua ja testien suorittamista varten. Ennen jännitteiden kytkemistä tuli varmistaa, että se 
voitiin tehdä turvallisesti. Turvallisuus varmistettiin jännitteettömänä tehtävillä käyt-
töönottomittauksilla sekä aistienvaraisilla tarkastuksilla. Jännitteiden kytkemisen jäl-




5.1 Tarkastukset ja mittaukset jännitteettömänä 
 
Aistienvaraisesti oli koko asennustyön ajan tarkistettu, että asennukset on tehty voimas-
sa olevien määräysten mukaisesti sekä noudattaen laitevalmistajien antamia ohjeita. 
Tiettyihin asioihin kiinnitettiin asennusten aikana erityistä huomiota: 
- Varmistettiin johtimien kiinnitykset kaapeliteille sekä läpiviennit ja suojaukset 
mekaanisilta vaurioilta. 
- Koska käytössä oli useita eri jännitealueita, piti varmistaa, että johtimien 
luokitus riittää myös 690 V:n alueelle. Esimerkiksi MMJ kaapeli on pienemmillä 
halkaisijoilla yleensä tyypitetty vain 300/500 V:n alueelle. 
- Kaapeleiden ja johtimien värijärjestykset, liitännät oikeille riviliittimille sekä 
merkinnät tarkistettiin. Alkuperäiset asennukset olivat vanhalla 
kaapelivärijärjestelmällä mikä tuli huomioida jatkoksissa ja kaapeleiden 
käännöissä. 
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- Liitosten tekotapa ja oikea momentti tarkistettiin sekä varmistettiin sormisuojien 
paikallaan olo. 
- Maadoitusten, potentiaalintasausten ja PEN johtimien kiinnitykset ja merkinnät 
tarkastettiin. 
- Napaisuuden katkaisua ei järjestelmässä tarvinnut tarkistaa kuin johdonsuojien 
osalta sekä muuntamohuoneen valokatkaisijalla.   
 
Testauksiin kuuluvat mittaukset suoritettiin Fluke 1653B -asennustesterillä: 
- Suojaamaan sekä potentiaalintasauksen jatkuvuudet mitattiin apujohdinta 
käyttäen. Pitkillä matkoilla mittauksessa oli apuna viereisen kaapelin 
suojamaajohdin.  
- Kaapeleiden eristysresistanssit mitattiin sekä vaiheiden väliltä että maata vasten 
ja dokumentoitiin. Esimerkkisivu laadituista kaapeleiden 
eristysmittauspöytäkirjoista on liitteenä 5. Samalla mitattiin kentän normaalit 
pistorasiat. Mittausjännitteenä käytettiin 500 V:a paitsi 690 V:n piireissä, missä 
mittausjännite oli 1000 V:a. 
- Järjestelmän ohjausjännitteitä syöttävän omakäyttömuuntajan (400V/230V) 
ensiön ja toisin välinen eristysvastus mitattiin samoin kuin 24 V:n DC-
ohjausjännitettä syöttävän muuntajan. 
 
 
5.2 Testaukset ja mittaukset jännitteellisenä 
 
Jännitteet kytkettiin ensin päälle 400 V:n kenttään OK13 ja suoritettiin tarvittavat mitta-
ukset. Tämän jälkeen jännitteet kytkettiin säätömuuntajakenttään OK11 ja viimeiseksi 
nostomuuntajalla syötettyyn 690 V:n kenttään. Kullekin ohjauskeskuksen kentälle suo-
ritettiin vaadittavat mittaukset heti jännitteiden kytkemisen jälkeen. 
 
Syötön automaattisen poiskytkennän toiminnan varmentaminen tehtiin keskusten osalta 
laadittujen oikosulkuvirtalaskelmien avulla. Tarkistuksessa todettiin, että toteutuksen 
sulakkeet, kaapelityypit ja niiden pituudet vastaavat suunnitelmia. Tällöin voitiin olet-
taa, että syötön poiskytkentä vikatapauksessa tapahtuu vaadituissa ajoissa.  
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Ohjauskeskuksen 400 V:n kenttään OK13 liitettyjen pistorasioiden osalta suoritettiin 
varmentavat oikosulkuimpedanssien mittaukset Fluke 1653B -asennustesterillä. Mitta-
ustulosten havaittiin olevan kunnossa suhteessa laskennallisiin arvoihin. Oikosulkuvir-
tojen todettiin riittävän ihan reilusti laukaisemaan käytetyt johdonsuojakatkaisijat stan-
dardin vaatimissa aikarajoissa. Koestuskentän pistorasiat olivat kaikki 30 mA:n vikavir-
tasuojilla varustettuja, joten suojien toiminta varmennettiin saman mittauksen yhteydes-
sä. Sekä toiminta-aikojen että toimintavirtojen todettiin olevan kunnossa ja saadut arvot 
kirjattiin mittauspöytäkirjaan. 
 
Moottorien testauspaikan ollessa kyseessä on vaihejärjestyksen eli kiertosuunnan oi-
keellisuus erittäin tärkeää. Asennustesterin johtimet kytkettiin (kuva 16) ensin kunkin 
jännitekentän pääkatkaisijan liitinnapoihin ja suoritettiin mittaukset. Tämän jälkeen vas-
taava mittaus suoritettiin kunkin ohjauskeskuksen kustakin lähdöstä. Tällä varmistettiin, 
että keskuksen sisäiset johdotukset lähdöille asti olivat kytketty oikein. Taajuusmuutta-
jien ja rasiakeskuksen kaapelointivaiheessa oli johdinten värijärjestys tarkastettu aistin-
varaisesti, joten voitiin olettaa kiertosuunnan olevan oikea myös syötetyillä laitteilla. 
Rasiakeskuksen RAK1 kolmivaihepistokkeista tehtiin vielä kiertosuunnan mittaukset 
niiden oikean kytkennän varmistamiseksi. Keskusvalmistajat tosin testaavat keskukset 
ennen asiakkaalle toimittamista, joten noiden tulikin olla oikein kytkettyjä. 
 
 
Kuva 16. Kiertosuunnan mittaus Fluke 1653B -asennustesterillä 
 
Katkaisijoiden asettelujen ja testausten jälkeen sekä mittaustulokset että aistinvaraisen 
tarkastuksen lopputulokset kirjattiin ABB:n käyttämään tarkastuspöytäkirjapohjaan. 
Jokaisesta ohjauskeskuksen itsenäisestä jännitekentästä laadittiin oma käyttöönottopöy-
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täkirjansa. Liitteessä 2 on esimerkkinä ohjauskeskuksen OK13 käyttöönottopöytäkirja 
sekä samasta keskuksesta tehty kaapeleiden ja kojeiden tarkastuspöytäkirja.  
 
 
5.3 Releiden asettelut 
 
Ohjauskeskuksen kunkin kentän pääkytkimenä sekä ACS800:n ja DCS800:n lähdöissä 
suojalaitteena toimivat ABB:n Sace -kompaktikatkaisijat. Katkaisijat on varustettu 
moottoriohjaimella, joten ne voidaan etäohjata auki ja kiinni ohjauspulpetista OP. Kaksi 
näistä on uusia 250 A:n nimellisvirrallisia Sace Tmax XT4 -sarjan katkaisijoita varustet-
tuina Ekip E-LSIG elektronisilla releillä. 690 V:n kentässä sijaitsevat kolme katkaisijaa 
ovat Sace Tmax T5 -sarjan laitteita nimellisvirraltaan 630 A:a ja varustettuina PR223DS 
elektronisilla releellä sekä laajemmat sähköisten suureiden mittaukset mahdollistavalla 
VM210 mittayksiköllä. Kaikissa katkaisijoissa oli alijännitekela hätäpysäytyksen lau-
kaisua varten sekä Modbus-RTU-sarjaväylän mahdollistava kommunikaatiomoduuli. 
(ABB Oy 2008)  
 
Ekip E-LSIG sarjan releen karkean tason perusasettelut pystyi tekemään etupaneelissa 
olevilla kytkimillä. Ekip T&P -työkalulla ja PC:lle asennettavalla Ekip Connect 2.0 -
ohjelmistolla pystyi katkaisijoille tekemän tarkemmat ja laajemmat asettelut sekä aja-
maan erilaisia testejä. PR223DS-releessä ei ollut manuaaliasettelujen mahdollisuutta 
joten huoltotyökalun käyttö oli välttämättömyys.  Releet tukivat perinteisiä L-, S-, I- ja 
G- suojaustoimintoja. Lisäksi Ekip E-LSIG -releessä olivat ylijännite- (OV) ja alijännite 
(UV) suojaukset.  
 
Katkaisijoiden käyttö keskuksen kenttien pääkatkaisijoina asetti erityisiä vaatimuksia 
niiden aseteluille. Ohjauskeskusten kenttiä syöttävät johdot oli suojattu 250 A:n gG se-
kä 690 V:n osalta 250 A:n aM kahvasulakkeilla. Sulakkeiden toimintakäyrien perusteel-
la tuli katkaisijoiden asettelut tehdä siten, että suojauksen selektiivisyys toteutuu. Tämä 
tarkoittaa sitä, että katkaisijoiden tulee kuormitus- ja oikosulkutilanteissa toimia ennen 
niitä edeltäviä sulakkeita. Oikosulku- sekä ylikuormitussuojauksen mitoituksen lähtö-
kohtana toimivat kahvasulakkeiden toimintakäyrät (kuva 17).  OK13:sta 400 V:n syötön 
suojana sähköpääkeskuksessa ovat 250 A:n gG-kahvasulakkeet OFAF2H250. Sulakkei-
den jänniteluokka on 500 V:a ja kokoluokka 2.  Valmistajan tuoteluettelosta löytyvän 
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aika-virta käyrästöltä (kuva 17) nähdään 250 A:n käyrän kohdalta, minkä yli katkaisijan 
asettelut eivät saa mennä.  
 
 
KUVA 17. gG-sarjan 500 V:n kahvasulakkeiden toimintakäyrästö 
 
OK13 kentästä syötetään ACS880 taajuusmuuttajaa, jonka nimellisvirta on 500 A. 400 
V:n syöttöä on siis mahdollista ylikuormittaa ohittamalla taajuusmuuttajan virtarajat. 
Kaapelin ylikuormituksen estämiseksi katkaisijan ylikuormitussuoja L aseteltiin 250 A 
ja viiveparametriksi 3 s. Oikosulkulaukaisun raja asetettiin hyvin matalalle, 400 A:iin. 
Keskusta voi siis ylikuormittaa hetkellisesti oikosulkulaukaisuun asti kuormitusajan 
lyhentyessä suhteessa virtaan. Asetetuilla arvoilla hieman yli 250 A:n virtaa katkaisija 
päästää läpi noin 30s ennen katkaisua. Ekip Connect 2.0 -ohjelmistotyökalu mahdollis-
taa asettelujen tarkistelemisen graafisena esityksenä (kuva 18). 
 
Kaksi muutakin ohjauskeskuksen kenttien pääkatkaisijaa aseteltiin vastaavalla tavalla. 
690 V:n kentässä olevat ACS800 ja DCS800 käyttöjen syöttöjä suojaavien katkaisijoi-
den kuormituslaukaisut laitettiin huomattavasti korkeammalle tasolle, koska verkkoon 
jarruttava taajuusmuuttaja palauttaa osan tehosta takaisin 690 V:n kenttään. Kentän si-
sällä voi näin ollen kiertää suuremmat virrat mitä syöttävästä verkosta on mahdollista 
ottaa. 
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Kuva 18. OK 13-katkaisija-asettelut 
 
Ekip Connect -työkalusta löytyy katkaisijoiden testitoiminto, jolla releelle syötetään 
virtuaalista mittatietoa ja seurataan tapahtuuko laukaisu asetusten mukaisesti. Ohjelmal-
la testattiin kaikki viisi katkaisijaa ja niiden todettiin toimivan odotetulla tavalla.  
 
 
5.4 Turvajärjestelmien testaus 
 
Kun keskuksiin oli saatu jännitteet ja katkaisijoiden suojausasetukset toimimaan oli 
vuorossa turvallisuuteen liittyvien elementtien testaaminen, jotta standardin SFS-EN- 
50191 mukaiset vaatimukset täyttyisivät. Koekentän turvallisuuteen ja suunnittelun pe-
rusteeksi oli kenttään laadittu standardin SF-EN 1050 mukainen vaaratekijäluettelo si-
sältäen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden luettelon. Kyseistä listaa oli laajennettu säh-
kölaitekorjaamoita ja laboratorioita käsittelevän standardin SFS-6000-8-803 tuomilla 
vaatimuksilla. Näiden pohjalta suoritettiin soveltavat testit halutun toiminnallisuuden 
varmistamiseksi.  
 
Ovien sähkölukot ja rasiakeskuksen ovirajat todettiin toimivat halutulla tavalla. Kentän 
moottorilähtöihin eivät jännitteet menneet päälle ennen kuin kaikki ovet olivat suljettui-
na ja sähkölukot aktivoituneina. Myös rasiakeskuksen tai keskijännitemuuntajan jännit-
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teisten kiskojen suojana olevien luukkujen tuli olla kiinni. Ovien lukittumisen jälkeen 
syttyivät punaiset varoitusvalot vaatimusten mukaisesti 
 
Hätäpysäytys mistä tahansa painikkeesta sai katkaisijoiden alijännitereleet toimimaan ja 
katkaisemaan kaiken sähköenergian pistorasioista sekä taajuusmuuttajilta. Suoritetusta 
hätäpysäytyksestä annettiin myös äänimerkki. Tässä vaiheessa havaittiin, että hätä-
pysäytys ei vapauttanut ovien sähkölukkoja, mikä oli huono asia tapaturman sattuessa. 
Suunnittelijan kanssa mietittiin turvalogiikkaan tarvittavat muutokset, joilla ovet saatai-
siin avautumaan hätäpysäytyksen yhteydessä.  
 
 
5.5 Taajuusmuuttajien parametrisointi 
 
Taajuusmuuttajien käyttöönotossa laitteeseen asetellaan toimintaympäristön ja kohde-
sovelluksen vaatimat parametrit sekä testataan toiminta koeajoilla. Taajuusmuuttajilla 
käsitetään yleisesti oikosulkumoottoreiden ohjaamiseen tarkoitettuja laitteita. Tässä 
käyttöönotossa ryhmään kuuluivat ACS800-07, verkkoon jarruttava ACS800-17 sekä 
moduulimallinen ACS880-04.  Näiden käyttöönotto suoritettiin ohjauspaneelin kautta. 
Vaihtoehtona olisi ollut parametrisointi PC:n avulla käyttäen Drive Window -
ohjelmistoa ja valokuitulinkkiä. Käyttöönoton hetkellä tarvittavaa USB-
valokuituadapteria ja ohjelmistoa ei ollut käyttävissä. 
 
Taajuusmuuttajan laiteoppaasta löytyy tarkistuslista käyttöönottoa varten. Listan mukai-
sesti tarkistetaan mekaaniset ja sähköiset asennukset minkä jälkeen asetellaan sovelluk-
sen vaatimat parametrit sekä tehdään koeajot. (ABB Oy 2013, 86.)  
 
Verkkoon jarruttava ACS800-17 oli kytketty kiinteästi jarrugeneraattorina toimivaan 
650 kW:n oikosulkumoottoriin joten tässä yhteydessä tehty käyttöönotto vastasi pitkälti 
normaalia teollisuudessa tehtävää. Moottorille ajettiin ID-ajot sekä aseteltiin virtarajat. 
Kuormakoneen ohjausmakroksi asetettiin momenttisäätömakro ja ohjaustavaksi DTC 
(Direct Torque Control) jolloin moottorin ohjausarvo on kierrosnopeus.  Seuraavaksi 
alustettiin ohjauspulpetilta tulevat digitaaliset ja analogiset ohjaustulot sekä relelähtöjen 
toiminnot. Lopuksi aktivoitiin Modbus-RTU-väyläsovitin, aseteltiin liikennöintipara-
metrit sekä alustettiin väylään lähetettävät datasetit.  
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Testattavia moottoreita ajetaan käytöillä ACS800-07 ja ACS880-04. Näille ei käyttöön-
ottovaiheessa voitu asetella kiinteitä moottoriarvoja tai virtarajoja vaan laitteiden koeajo 
tehtiin soveltuvalla huolletulla moottorilla. Nämä asetettiin ajamaan moottoreita skalaa-
ri-moodissa, mikä tarkoittaa suoralla taajuusohjeella ohjaamista. Ohjaus I/O:n paramet-
risoinnin ja toiminnan testauksen jälkeen alustettiin vielä näidenkin laitteiden Modbus-
RTU-väyläsovittimet.  
 
ACS800-07 taajuusmuuttajan lähtö kulkee haaroituskaapin läpi, missä kontaktoreilla 
ohjataan syöttö joko suoraan rasiakeskuksen RAK1 lähtöön tai sinisuotimen kautta kes-
kijännitemuuntajalle. Muuntajan ensiöpuolen nimellisjännite on 380 V ja tätä vastaavat 
toisiojännitteet 3.15 kV, 6.3 kV ja 10.5 kV. Sinisuotimessa tapahtuu noin 10%  jännite-
häviö täydellä teholla.  Käyttöönottotestissä mitattiin, että tyypillisellä moottorikuor-
malla saavutettava teho aiheuttaa sinisuotimessa noin 20 V:n jännitehäviön, joten syöt-
tävän taajuusmuuttajan lähtöjännite ei saa ylittää 400 V:a. Vaarana kuitenkin oli, että 
operaattori unohtaa muuttaa moottorin nimellisjännitteen aikaisemman testin jäljiltä ja 
muuntajalle ohjautuva 690 V:a saa aikaiseksi 19 kV:n jännitteen toisiopuolelle. Tämä 
voi vahingoittaa moottorin eristeitä ja itse muuntajaa. Inhimillisen virheen estämiseksi 
taajuusmuuttajaan laadittiin adaptiivinen ohjelmanpätkä (liite 3). Ohjelma varmistaa, 
että keskijännitemuuntajan haaran kontaktorin ollessa suljettuna tulee moottorijännit-
teen olla aseteltuna 400 V:iin sekä sinisuotimen aktivoituna parametrista 95.04. Vasta 
ehdon toteutuessa se päästää käynnistyssignaalin läpi ja aktivoi lähdön. 
 
Taajuusmuuttajien käyttöönotosta laadittiin käyttöönottopöytäkirja ABB:n omalle poh-
jalle. Tästä esimerkkinä on yhden käytön pöytäkirja liitteessä 4. 
 
 
5.6 DC-käytön  parametrisointi 
 
Tasavirtakäytöksi koestuskenttään asennettiin ABB Nokian koestuskentästä saatu vanha 
DCS600 laitteisto. Aikaisemmassa ympäristössään laite oli ollut kytkettynä 400 V:n 
verkkoon. Oulun koestuskentässä syöttö tuli 690 V:n kentästä joten laitteelle jouduttiin 
tekemään hieman muutoksia jännitetason sovittamiseksi. Näitä olivat: 
- omakäyttömuuntajan syötön muuttaminen 400 V:sta 690 V:iin 
- virtamittauskortin jännitetason muuttaminen 
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- muuntajan (autotransformer) asentaminen magnetointiyksikön jännitesyöttöä 
varten 
- tyristorisillan jäähdytyspuhaltimen kytkennän muutos tähteen 
 
Ohjelmallisesti määritettiin I/O-kortille kytketyt digitaaliset ohjaustulot. Normaalisti 
käyttöönotossa asetellaan sovelluksessa olevan moottorin parametrit ja turvarajat. Koe-
stuskentän tapauksessa nämä kuitenkin muuttuvat jokaisen testattavan koneen kohdalla.  
 
DC-käytössä oleva FEX-2-magnetointikortti todettiin sen tarjoama 16 A:n magnetointi-
virta hieman liian pieneksi. Käyttöönottovaiheessa tehtiin päätös laitteiston moder-
nisoinnista ja isommalla magnetointiyksiköllä varustamisesta.  ABB:n tarjonnassa ole-
valla DCS800-R upgrade kit päivityssarjalla laitteisto muutettiin DCS800:ksi. Samalla 
siihen tilattiin ulkoiseen 50 A:n magnetointiyksikkö DCF803-0050. Päivityssarja sisälsi 
uuden ohjainkortin, tiedonsiirtokortin sekä uuden ohjauspaneelin. Modbus-RTU linkkiä 
varten jouduttiin vielä hankkimaan uudempiin laiteisiin sopiva RMBA-01 väyläsovitin. 
(ABB Oy 2013) 
 
DCS800 tarjosi myös tuen Drive Window Light 2–ohjelmiston käytölle RS232 sarja-
portin kautta. Koestuskentän tietokone saatiin kytkettyä USB-RS232 sovittimella lait-
teeseen. DC-moottoreiden parametrisointi sekä virtasäätäjän kalibrointi todettiin tes-
tiajoissa olevan huomattavasti selkeämpää ja nopeampaa PC-ohjelmiston kautta tehtynä. 
Ohjauspaneelilta vastaavat toimenpiteet ottivat selvästi pidemmän ajan. Drive Window 
Light 2 -ohjelmisto mahdollistaa myös haluttujen moottoriparametrien monitoroinnin ja 





Muuntajat oli huollettu ennen niiden asentamista paikoillensa. Huollon yhteydessä nii-
den eristysresistanssit mitattiin. Säätömuuntajasta testattiin säädintä ohjaavan moottorin, 
kontaktorien ja rajakytkimien toiminta sekä mitattiin muuntosuhteen pysyminen tasai-
sena. 400V/690V nostomuuntajasta varmistettiin myös muuntosuhde syöttämällä 400 
V:a ensiöön ja mittaamalla toisio jännite. Keskijännitemuuntaja oli ollut käytössä van-
hassa koestuskentässä, joten sen tiedettiin toimivan ja sille ei jännitetestiä tehty.  
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Asennuksen jälkeen mitattiin vielä kertaalleen kunkin muuntajan eristysresistanssi sekä 
tehtiin aistienvarainen tarkastus ABB:n oman asennustarkastuspöytäkirjan mukaisesti. 
Liitteessä 6 on esimerkkinä keskijännitemuuntajan käyttöönottotarkastuspöytäkirja. 
 
 
5.8 ABB:n AC500 PCL -logiikka ja kenttäväylä 
 
Koestuskentän logiikan ohjelmointi tehtiin käyttöönoton yhteydessä edeten perustoi-
minnallisuudesta yksityiskohtaisempiin ominaisuuksiin. Lopullisen ulkoasun ja toimin-
nallisuuden se saavutti reilusti käyttöönoton jälkeen käyttäjien palautteen ja käytössä 
havaittujen asioiden pohjalta. Halutut muutokset olivat joko esitettyjen arvojen sijoitte-
luun tai lukematarkkuuteen liittyviä. Logiikan toiminnallisissa testeissä varmistettiin, 
että ohjelma pysyy laitteen flash-muistissa ja käynnistyy sieltä automaattisesti sähkö-
katkon sattuessa.  
 
Ohjelmiston ja väylän testit toivat sen sijaan esille joitakin laitteistoon liittyviä puutteel-
lisuuksia. DCS800:n päivityksen yhteydessä havaittiin, että väylä on erittäin herkkä 
runkoverkosta tehtyjen pistojen pituudelle (kuva 19). Jo 1,2 m pitkä pisto aiheutti hei-
jastumia häiriten ja estäen koko väylän toiminnan. Piston lyhentäminen n. 90 cm:iin 
pituuteen poisti ongelman. 
 
 
Kuva 19. RS-485 verkon perusrakenne 
 
Vasta ohjelmiston testien yhteydessä tuli ilmi, että Sace Tmax -katkaisijoiden väylään 
raportoima virta-arvo oli rajoitettu minimissään arvoon 0.1xIn. Sace Tmax XT4 -
katkaisijoiden nimellisvirralla In=250 tämä tarkoitti, että virtalukemia alle 25 A:n ei 
katkaisijalta saatu. Säätömuuntajan tapauksessa tämä oli paha takaisku, koska pienem-
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millä moottoreilla virrat jäävät tyypillisesti alla 20 A:n.  Ratkaisuna jouduttiin säätö-
muuntajakentän syöttökaapeleihin asentamaan virtamuuntajat (kuva 20), joista suoraan 
saatava 0 - 20 mA:n virtaviesti vietiin ohjauspulpettiin sijoitetuille paneelimittareille.  
 
 





Viimeisimpänä käyttöönottotestinä suoritettiin moottoreiden kuormituksen testaus. Tes-
tausta varten piti kuormitettavan moottorin kiinnitys lattiaan sekä oikea linjaus varmis-
taa (kuva 21). Testissä kuormituskone pyörii vastapäivään ja testattava kone myötäpäi-
vään. Moottorit ajetaan ensin samalle nopeudelle, minkä jälkeen kuormituskoneen no-
peutta hieman pudotetaan ja tämän jälkeen momenttia kasvattamalla saadaan aikaan 
jarrutusvoima joka kuormittaa testattavaa moottoria. Katkaisijoiden sekä käyttöjen ra-
portoimista virroista huomattiin, että kuormituskokeen aikana kentässä kiertää huomat-
tavasti isompi teho mitä kenttää syöttävä katkaisija sallisi otettavan suoraan verkosta.  
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Kuva 21. DC-moottorin kuormituskoe valmiissa koestuskentässä 
 
 
5.10 Käyttöohjeet ja käytönopastus 
 
Koestuskentän monimutkaisuus aikaisempaan verrattuna kasvoi huomattavasti taajuus-
muuttajien ja lisääntyneen tietotekniikan myötä. Kentän käyttöä ja vikatilanteita varten 
laadittiin yksityiskohtainen ja selkeästi kuvitettu käyttöohje. Käyttöohjetta ei liitetä työn 
julkiseen versioon, koska se sisältää yrityksen sisäistä tietoa mittausten suorittamisesta. 
Uusia vikatilanteita tulee käytön myötä ilmaantumaan lisää, joten dokumenttia tulee 
päivittää tarpeen mukaan.  
 
Koestuskentän käyttäjien tulee olla vaatimusten mukaan sähköalan ammattilaisia sekä 
virallisesti käyttäjiksi nimettyjä ja laitteistoon koulutettuja. Koulutuksessa käytiin läpi 
koestuskentän komponentit, ohjauskeskuksen, ohjauspulpetin sekä rasiakeskuksen ra-
kenne ja toiminnot. Kentän turvajärjestelyt ja hätäpysäytysmekanismit käytin kokeelli-
sesti läpi. Tämän jälkeen käytiin läpi kaikki kentän uudella laitteistolla tehtävät käyttö-
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5.11 Kunnossapitosuunnitelma ja dokumentaatio 
 
Koestuskentälle ja siihen kuuluvalle muuntamotilalle laitteineen laadittiin huoltosuunni-
telma, jossa listattiin eri laitteiden ja komponenttien huoltovälit sekä kulloinkin tehtävät 
toimenpiteet.  Huoltosuunnitelmaa ei liitetä opinnäytetyön julkiseen versioon. Huolto-
suunnitelma liitettiin osaksi koestuskentän dokumentaatiota ja sen toteutusten ja seuran-
nan systemaattisuuden takaamiseksi tullaan toimenpiteet syöttämään osaksi SAP-
järjestelmässä olevaan koko kiinteistön kunnossapito-ohjelmaa.  
 
Suunnittelijan kanssa tarkastettujen muutoskuvien perusteella laaditut loppukuvat koot-




- vikavirtalaskelmat sekä katkaisijoiden asetteluarvot 
- koestuskentän vaaratekijäluettelon SFS-EN 1050 





Koestuskenttä lukeutui osana muuta kiinteistöä 1b-luokan laitteistoksi eli sille riitti 
varmennustarkastuksen teko 3 kk:n sisällä laitteiston käyttöönotosta. Laiston varmen-
nustarkastuksen suoritti valtuutettu tarkastaja Oululaisesta Primatest Oy:stä. Tarkastus 
meni läpi parilla pienellä huomautuksella.  
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6 POHDINTA JA YHTEENVETO 
 
 
Työ oli kokonaisuutena erittäin laaja sekä ylitti insinöörityölle asetetun suositusrajan 
reilusti. Oppimisen kannalta kaikki eteen tulleet haasteet ja ongelmat olivat pelkästään 
positiivisia asioita. Laitteiston asennusvaiheessa kokeneen asentajan kanssa työskentely 
kartutti osaamista käytännön asennuksista ja ammattislangista todella paljon. Itsenäinen 
työskentely käyttöönottovaiheessa vaati moneen asiaan paneutumista ja selvittämistä 
kirjallisuudesta, mikä vahvisti koulussa opittua. Esimerkiksi ymmärrys katkaisijoista, 
turvajärjestelmistä ja taajuusmuuttajista avautui työn aikana aivan uudelle tasolle. 
 
Sekä suunnittelu- että toteutusmielessä on vanhan saneeraus tai muuttaminen huomatta-
vasti haastavampi tehtävä kuin alusta lähtien uuden suunnittelu ja rakentaminen. Vanho-
jen laitteiden dokumentaatio on joko hukassa tai puutteellista hankaloittaen suunnittelu-
vaihetta melkoisesti. Vanhoista asennuksista ja laitteista löytyi rakennus- ja käyttöönot-




6.1 Omat havainnot 
 
Koestuskentän uudistuksesta tuli kokonaisuudessaan toimiva ja hyvin pitkälti alkuperäi-
set tavoitteet täyttävä kokonaisuus. Tosin ainakin yhden insinöörityön verran olisi toi-
mintojen hienosäädössä ja laajentamisessa vielä tehtävää. Loppukäyttäjät ovat olleet 
tyytyväisiä uuden koestuskentän toimintaan ja monipuolisuuteen, mutta digitaalisten 
laitteiden lisääntymisen myötä on käytöstä tullut vaativampaa ja monimutkaisempaa. 
Helppokäyttöisyyden vähentyminen onkin ollut yksi käyttäjien antama negatiivinen 
palaute. Tämä tosin laimenee ajan myötä, kun uusien järjestelmien oppimisprosessi on 
edennyt riittävän pitkälle. Kunnollisen ja enemmän kuin kerran annetun perinpohjaisen 
käyttökoulutuksen antaminen korostuu tässä asiassa.  
 
Ohjelmiston ja erityisesti käyttöliittymän osalta toteutukseen tuli muutoksia pitkin käyt-
töönottovaihetta ja vielä koulutuksenkin aikana. Projekteissa tulisi aina varautua siihen, 
että loppukäyttäjiltä tulee aina muutosehdotuksia toteutettuun toiminnallisuuteen vasta 
konkreettisen käytön aikana. Hyvän kehitysympäristön ansiosta on tarvittavien muutos-
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Työn alussa ulos rajatuista osa-alueista selkein jatkokehityskohde on PLC-ohjelmiston 
toimintojen lisääminen. Mittaustietojen siirtäminen automaattisesti tai operaattorin va-
linnan mukaisesti suoraan SAP-järjestelmässä olevaan testiraporttiin olisi jo sinällään 
oman insinöörityön kokoinen tehtävä. Vaihekohtaisten virtojen tarkkaa mittaamista var-
ten tulisi taajuusmuuttajien lähtöihin asentaa virtamuuntajat sekä mittamuuntimet, joista 
milliampeeriviesti tuotaisiin logiikalle. Viestien vastaanottoa varten tulisi AC500:lle 
lisätä analogiaviestikortti.   
 
Uudessa muuntamohuoneessa sijaitsevaa nostomuuntajaa sekä säätömuuntajaa syöte-
tään suoraan sähköpääkeskuksen kennoista kytkinvarokelähtöjen kautta. Koska muunta-
jien syöttöpuolella ei ole mitään ohjattavaa kytkinlaitteita, kuten kontaktoria, ovat 
muuntajat jatkuvasti jännitteisiä. Tyhjäkäyntihäviöt lämmittävät muuntamotilaa turhaan 
sekä tuhlaavat energiaa. Muuntajien tyhjäkäyntihäviöt ovat yhteensä noin 1,7 kW:n 
luokkaa, mikä on vuositasolla n. 14 900 kWh.   Kytkinvarokkeet kannattaisi jatkossa 
korvata moottoriohjaimella varustetulla kompaktikatkaisijalla. Tällöin niiden etäohjaus 
ohjauspulpetilta olisi mahdollista. Nykyiset OESA2-kytkinvarokkeet ovat maksimissaan 
400 A:n kahvasulakkeille. Esimerkiksi Tmax T5 -kompaktikatkaisijalla In=630A saatai-
siin 400V/690V:n nostomuuntajalle suurempi virta, mikä sallisi suurempien tehojen 
käytön koestuskentän taajuusmuuttajilla. 
 
Taajuusmuuttajien moottoriparametrien kirjoittaminen HMI-näytön ja PLC:n kassa ei 
onnistu käytössä olevalla vakio-ohjelmistolla, joka ei salli kirjoittamista parametriryh-
mään 99. Lisäksi laitteelle väylän kautta kirjoitettavien parametripaikkojen määrä data-
set-määrittelyssä on rajoitettu kolmeen. Ratkaisuna tähän voisi olla erikoissovelluksin 
tarkoitetun systeemiohjelmiston päivittäminen taajuusmuuttajille. 
 
Laitteiston käytönaikaiset vaikutukset kiinteistön sähkönlaatuun olisi hyvä tarkistaa 
mittaamalla. Harmonisten yliaaltojen tasot sekä verkossa liikkuva loisvirta olisi hyvä 
tarkista ohjauskeskukselta, jakokeskukselta sekä kiinteistön sähköpääkeskukselta. Taa-
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juusmuuttajakäyttöjen etuna on, että ne eivät generoi loisvirtaa verkkoon ja haittana taas 
yliaaltojen muodostuminen.  
 
Kokonaisuudessaan työ onnistui todella hyvin ja kaikki työlle asetettu toiminnallisuus 
saavutettiin.  Aikataulussa tuli parin kuukauden viive johtuen koestuskentän päivittäisen 
käytön aiheuttamasta hidastavasta tekijästä sekä useista käyttöönottovaiheessa toteutuk-
sen aikana tulleista muutoksista.  
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